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| CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO- UZYTKOWEGO

1. WPROWADZENIE

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uiytkowy dla zadania: “Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wysokosprawne] kegeneracji gazowej, ktorej wykonanie planowane jest na
terenie Dolnoslaskich Zakladéw Ustugowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10
we Wroctawiu.

Ninlejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy dotyczace prac projekitowych oraz
budowy budynku elektrocieplowni, zabudowy ukladu kogeneracyjnego wraz z cala armaturg

towarzyszacy | wspdtpracujaca dla zaktadu DOZAMEL we Wroctfawiu,
1.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania sg:

— Zlecenie i umowa z Inwestorem,

— Bieigce uzgodnienla z Inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu | formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24),

— Obowigzujace przepisy i normy paristwowe oraz braniowe.
1.3 Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie irddta wytwarzajacego energie
elektryczng w skojarzeniu z cieptem na dziatkach nr 1/19, 1/23 przy ul. Fabrycznej we Wrodlawiu,
Produkeja energii elektryczne; i cieplne] w oparciu o dwa moduly kogenaracyjne po 800 kWe kaidy.
Lokalizacja elektrociepfowni w nowo projektowanym budynku.

Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w tryble ,,zaprofektu] i wybuduj”.

Wykonawca winien wykonac inwestycje opisang zalozeniami technicznyml w PFU lub przedstawic
w koncepcji wlasng propozycje techniczng spelniajacg kryteria technologiczne, ekonomiczne
i lokalizacyjne obiektu,

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-

montaiowe, uruchomienie wszystkich urzgdzed i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do uzytkowania
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kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepta dla zapewnienia energii
cieplnej na potrzeby zakfadu DOZAMEL w trybie letnim | zZimowym oraz energii elektrycznej dla
pokrycla potrzeh wlasnych Zamawiajgeego oraz do odsprzedazy. W ramach realizacji zamdwienia
Wykonawca winien uzyskad wszelkie niezbgdne dopuszezenia (w tym UDT), opracowad kompletng
dokumentacje powykonawcza, uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiektu, dokonat przeszkolenia
pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu oraz zapewnié serwis
gwarancyjny.

Wykonawca na etapie skfadania oferty musi ckresdli¢ parametry gwarantowane pracy Ukladu
kogeneracyinego spelniajacego wymogi wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z tabelg 4 punkt 3.6.1
PFU.,

1.4 Prace projektowe oraz inne dekumenty niezbedne da realizacji zamdwienia

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjiclowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajycego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupetniajgce
nlezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw, a w szczegdlno$cl Projektu Budowlanego.
Frzede wszystkim wykonawca uzyska wszelkie wymagania zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie | decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomlenia
i przekazania instalacji do rozruchu i préb eksploatacyjnych oraz uiytkowania.

Wykonane przez Wvykonawce prace projekiowe powinny byé zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uiytkowym (zwanym dalej PFU),
z najnowszg praktyka, wiedzg Inzynierska, prawem polskim | wspdinotowym.

Prace projektowe oraz inne dokumenty opracowywane przez Wykonawce w ramach przedmiotu
zamdwienia powinny obejmowaé co najmniej:

1. Uzyskanie mapy do celéw projektowych.

2. Inwentaryzacja zadrzewienla kolidujacego z rozwigzaniami projektowanymi — planowana

wycinka drzew powinna by€ naniesfona na mapie do ceiéw projektowych.

3. Wykonanie inwentaryzacji | badart geclogiczno-inzynierskich/geotechnicznych w niezbednym
zakresie oraz okreslenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia budynku oraz zbiornikdw
akumulacyjnych.

4. Sporzadzenie pelno braniowego Projekiu Budowlanego wraz z projektem zagospodarowania
terenu w zakresie przewidzianym do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe,

5. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodniedt w tym. min. z wlasciwym Konserwatorem
Zabytkdw.

6. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego Decyzji o pozwoleniu na budowe,



lo.

11.
12.
13.
14,
15.

Wykonanie Karty Informacji Przedsiewziecla wraz z przygotowaniem i zloieniem wniosku
o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Uzyskanie
Decyzji o Srodowlskowych Uwarunkowaniach — jezeli bedzie wymagane.

Sporzadzenie projektdw wykonawczych w zakresie wszystkich brani. Projekty Wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegétowienie dia potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego oraz winny
byé sporzadzone z podzialem na branie. Dokumentacfa powinna byé opracowana
Z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz warunkdw
zawartych w uzyskanych oplniach | uzgodnieniach.

Projekty wykonawcze przedstawia¢ bedg szczegGlowe usytuowania wszystkich urzadzer
i elementéw robot ich parametry wymiarowe i techniczne.
Sporzadzenie specyflkacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych do
precyzujacych przedmiot zaméwienia w zakresie wymagarn jakosciowych oraz odbiorowych.
Wykonanie przedmiaru robét.,

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Projekt organizacji robét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej ohejmujacej, co najmniej {dokumentacja zostanie
wykonana po zakoriczeniu prac i uruchomieniu bloku kogeneracyjnego):

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposcb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakecie budowy wraz z inwentaryzacjy geodezyjng wykonanych
obiektéw i potaczedi miedzy obiektowych,

— Instrukcje eksploatacji bloku kogeneracyjnege,

— Instrukcja wspdtpracy bloku kogeneracyjnego z kotlownia,

— Instrukcje wspotpracy Rozdzielni SN z siecig elektroenergetyczng DOZAMEL i Tauron
Dystrybucja SA

— Dokumentacje Techniczno-Ruchowe {DTR} lub instrukcje obslugi urzadzen uktadu
kogeneracyjnego oraz ich karty gwarancyjne,

— Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poi,,

— Dokumenty potwierdzajgce dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajacego,

= Protokdt wszystkich wykonanych pomiardw, sprawdzes i badan,

— Protokdt z rozruchu, w ktdrym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie osiggniecla przez niego warunkdw: (a) wskainikow
eksploatacyjnych, (b} wskaZnikaw emisi,

— Dopuszczenie UDT,

— Pozwolenie na uiytkowanie obiektu,



— Dokumenty ze szkolenia pracownikéw,

— Raport po realizacyjny opracowany przed odbiorem koficowym, w ktérym Wykonawca
przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie ({a) Wartosci
Gwarantowanych, (b) wskainikow eksploatacyjnych, (c) parametrdéw, wskainikéw

i stezer Hmitowanych w innych opracowaniach zwigzanych z realizacjg zadania.

Wszystkie ww. dokumenty winny byé sporzadzone w Jezyku poiskim lub z dotaczonym

tlumaczeniem. Za bledy wynikajace z niewlasciwego tiumaczenia odpowiada Wykonawca.
1.5 Dostawy oraz roboty budowlano-montazowe

Zakres inwestyc)i obejmuje budowe budynku wysokosprawnej kogeneracji.

Przewiduje sig, Ze w toku robdt budowlano-montazowych zostang wybudowane, co najmnie]

nastepuijace obiekty i urzadzenia oraz wykonane co najmnie] nastepujace prace:

1. Wykonanie zagospodarowania terenu w tym drogl dojazdowe], placu manewrowego
i chodnikéw do/ wokét budynku elektrocieptowni.

2. Wykonanie robdt budowlanych w tym:

— Robét budowlanych zwlgzanych z budowg budynku elektrocieplowni oraz przyfgczenie
medidw niezbednych do prawidiowego funkcjonowania zespoléw kogeneracyjnych,
w tym sieci i przylaczy zewnatrznych: wyprowadzenia mocy cieplnej,
elektroenergetycznych, wodociggowej, kanalizacyjnej,

— Montai urzgdzer elektrocieptowni wraz z instalacjami technologicznymi oraz
wyposaieniem,

— Wykonanie instalacji  elektrycznych,  cleplnych,  wodno-kanalizacyjnych,
wentylacyjnych i AKPIA itp. zwigzanych z przedmiotem zamdwienia.

3. Przeprowadzenie wymaganych préb i badaid przed uzyskaniem odbiordw robét
i przygotowaniem dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych
obiektéw. W trakcie préb nalezy zweryfikowad na drodze pomiaréw osiggnietg sprawnosé
elektryczna systemu kogeneracyjnego w odnlesieniu do sprawnosci deklarowanej przez

producenta zespolu kogeneracyjnego.

A. Roboty agdlnobudowlane:

1. Wykopy pod fundamenty (budynku, agregatéw kogeneracyjnych, zbiornikéw
akumulacyjnych, stupdw estakad).

2. Zbrojenle i betonowanie konstrukcii Zelbetowych fundamentdéw (budynku, urzadzen,

zbiornikdw akumulacyjnych, stupdw estakad}, slupaw, stropdw {budynku).



3. Wykonanie Izofacji przeciwwilgaciowych fundamentdw.

4, Murowanie sclan budynku.

5. Dostawa | montaz konstrukcji stalowych (konstrukecja budynku, estakad i podkonstrukcje
wsporcze urzadzen technologicznych, ruraciagdw, komindw).

Montaz lekkiej obudowy écian i dachu z plyt warstwowych.

Wykonanie pokrycia dachowego.

Montai stolarki okiennej i drzwiowe;j.

e N oo

Tynkowanie.

10. Wykonanle posadzek.

11. Wykonanle okladzin i malowanie $cian i sufitdw.

12. Docieplenie ician zewngtrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

13. Rozplantowanie gruntu z wykopdw.

14. Wykonanie nawierzchni utwardzonych dojazdu, placu manewrowego, dojscia (chodnika)
i opaski odwadniajgcej wokdt budynku.

15. Uporzadkowanie terenu.

B. Urzadzenia technologiczne:
1. Kompletna technologia ukiadu kogeneracyjnego obejmujaca:
— Silnik gazowy,
~ Generator prady,
— Ukiad chiodzenla niskotemperaturowy (LT} z chlodnia wentylatorows,
—  Uktad chiodzenia wysokotemperaturowy (HT),
— Urzadzenia wchodzace w sklad ukladu odzysku ciepla (pompy obiegowe, wymiennik
separacyjny, kociot odzysknicowy),
- Ttumik hatasu na ukladzie odprowadzenia spalin,
—  Uklad wentylacji siinika gazowego,
— Scieika gazowa.
2. W budynku wysokosprawne] kogeneraci stacja transformatorowa SN/nn skladajaca sig
z: transformatora 2000kVA, rozdzielni SN i rozdzielni nn.
3. Inne obiekty oraz urzadzenia energetyczne wymagane przez technologie bloku
kogeneracyjnego i urzadzesi technologicznych obejmujace:
— Zbiorniki akumulacyjne,
— Urzadzenia wchodzgce w sktad ukladu odzysku ciepta po stronie wtérmej wymiennika
separacyjnego (pompy obiegowe, wymiennik posredni).

4. Zmodyfikowana rozdzielnia SN w ztaczu ZKSN - ZW
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5.

C

1

Zmodyfikowana rozdzielnia nn w rozdzieln gtéwnej RGnn z ukladem SZR.

Polaczenta technologiczne z infrastrukturg techniczng zaktadu
Wyprowadzenie mocy ciepinej z zespotdéw kogeneracyjnych. Siec cieplownicza pomigdzy
budynkami projektowanej elektrocieptowni i istniejacej kotlowni. Wpiecie do ukladu
technologicznego istniejacej kotiowni.
Wyprowadzenie mocy elektrycznej do zlgcza kablowego ZKSN — ZW i do systemu zasilania
zaktadu DDZAMEL, Linia Kabiowa SN od nowo wybudowane] rozdzielni SN do zlacza ZKSN -
ZW na dzialce, na ktérejf planuje sle inwestycie
Linia kablowa nn YAKY4x240 do rozdzielni glowne] RGnn pole 8 dla zasilania rezerwowego.

D. Sieci, przyiacza i instalacje wewnetrzne

1. Instalacja zasilania gazem ziemnym od stacji pomiarowej gazu do $ciezek gazowych blokow
kogeneracyjnych.
2. Przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe].
3. Odprowadzenie wéd opadowych z ternu wokét projektowanego budynku efektrocteplowni.
4. Zewnetrzna instalacja p.poz. (jezeli bedzie wymagana przebudowa Instalacji istniejacej).
S. Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine wewnatrz budynku. Punkty wiczenia
przytaczy do IstnieJacych sieci zgodnle z warunkami technicznymi.
E. Instalacje elektryczne i AKPIA
1. Most niskiego napiecia migdzy rozdzielniy RGnn kogeneratora 1 | kogenerata 2,
a Transformatorem 2000kVa.
2. Instalacja zasilania urzadzer technologicznych bloku kogeneracyjnego z rozdzielnia nn Nowej
Stadji Transformatorowej.
3. Instalacjz oswietleniowa i gniazdek $ciennych w budynku elektrocieptowni.
4. Instalacja AKPiA elektrocleptowni wraz fsieclaml transmisjl.
5. System SCADA. - /(.u(o o Puodliug
Uwaga:

Wszystkie materialy oraz montowane urzadzenia i instalacje majg by€ dostarczone jako nowe.
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1.6 Uruchomientie, rozruch, szkolenie, przekazanie do eksploatacji

W czasie okresu testow Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie eksploatacji
i prowadzenia ruchu elektrocieplowni.

Szkolenia musza byé przeprowadzane w jezyku polskim i odbywaé sig na obiekcie. Przed
rozpoczeciem szkolenia Wykonawcea przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia program szkolenia
wraz z harmonogramem zawlerajacy cel szkolenia oraz jego zakres.

Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora odpowledzialnego wobec Zamawiajgcege za
przebieg szkolenia zaréwno w zakresie technologii fak { praktycznym.

Na zakodczenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin sprawdzajacy dla kaidego
7 uczestnikéw. Kazdy uczestnik, ktéry osiggnle wynik pozytywny egzaminu otrzyma od Wykonawcy
certyfikat uprawniajgcy do prowadzenia eksploatac]i przekazanej Instalacji.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego, rozruch
urzadzeri, ruch prébny (miesieczny okres testéw i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego), optymalizacje pracy i ruch gwarancyjny zgodnle z ustalonymi zakresami
| harmonogramami, w tym réwniez:

—  Prace do odbloru koricowego,

- Prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacii | uzytkowania,

—~  Wyposazy ohiekty (blok kogeneracyjny, urzadzenia pomocnicze) w urzadzenia | narzedzia

eksploatacyjne oraz artykuly bezpieczedistwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego
z zastosowane] technologit | rozwiazan materialowych.

Wykonawca zapewni takie kompletne oznakowanie obiektdw, stref i innych elementéw instalacji
wymagajacych oznakowanlu.

Roboty bed3 przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z umowa, po
zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego | osiggnigciu zatoZonych

parametréw.
1.7 Serwis

W okresie udzielonej gwarancji tj. minimum 24 miesigcy lub 16 000 motogodzin, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania nieodplatnie planowanych przegladéw serwisowych i napraw, w tym
(bez dodatkowych optat): wymiane matertatéw eksploatacyjnych, uszkodzonych czgéci, elementow
oraz materiatéw zuzywajacych sie w ramach normalnej eksploatacji lub zwigzanych z naprawa, dojazd
i robocizne serwisu — okreslonych w DTR a takie czynnosci 2wiazanych z uzupelnieniem, regeneracjq
i wymiang w okresie gwarancyjnym zamontowanych urzadzeri zgodnie z zalecentami producenta

i potrzebami wynikajacymi z eksploatacji (w zakresie serwisu wehodzq wszelkie niezbgdne materialy
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i czedci zamienne, dojazd do Zamawiajgcego, wszelkie czynnodci serwisanta, itp.). Termin przegfadéw
Wykonawca uzgodni wezedniej pisemnie z Zamawiajgoym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do oferty Oswiadczenie, Z2e w okresie gwarancjl czas
reakcji serwisu w trybie awaryinym nie przekroczy 8 godzin od momentu zgloszenia przez
Zamawiajacego niesprawnosici telefonicznie lub faxem, natomiast czas naprawy dla ww. zgloszenia nie
przekroczy 3 dnl. Czas reakcji, rozumiany jako podjecie czynnosci naprawczych i liczony jest wraz
z czasem dojazdu ekipy serwisowej do siedziby Zamawiajacego. Okres gwarancji przediuza sig o czas
uptywajgcy od zgloszenia awarii do usuniecia uszkodzenia.

Wykonawca powinien posiadaé magazyn z  podstawowymi czesciami  zamiennyml

i eksploatacyjnymi.
1.8 Gwarancja

Gwarancja na dostarczone urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 24 mieslecy od daty rozruchu
lub 16 000h (w zaleznosci od tego co uptywa wczesniej)

Wykonawca musi gwarantowaé wykonanie usfugl serwisu gwarancyjnego | pogwarancyjnego
przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca zlo?y oswiadczenie, iz na terenie Polski posiada stale, firmowe,
w pelni wyposaione i mobilne ekipy serwisowe, gwarantujace czas reakcli na zgloszenie

Zamawiajgcego wynikajacy z warunkéw umowy, tj. przystapienia de wykonywania usfugi.
Zamawiajgcy bezwzglednle oczekuje dostepnosci czescl zamiennych do oferowanego urzgdzenia

na rynku krajowym (w tym czeéci zamiennych inne, niz sam Wykonawca).



2. OPpIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1, Charakterystyczne parametry okredlajgce wielkosc | zakres zamierzenia inwestycyjnego

A. Budynek wysokosprawnej kogeneracji

Wymagane charakterystyczne parametry techniczne budynku:

— Powierzchnia zabudowy 216 m?

Powierzchnia uiytkowa 286 m?
Kubatura 1420 m?
Wysokosé 9m

Dopuszcza sie przekroczenie zatozonych powierzchni zabudowy i uzytkowej oraz kubatury budynku

o 15%.

B. Urzadzenia technologiczne

Wymagane parametry zamdwienia:

-~ Moc elektryczna produkowana w pelnym skojarzeniu z jednostki nie mniej niz 800kW. (dla

cosp=1,

- Czestotliwosé 50 Hz,

— Moc cleplna jednostki 856 kW 18% (dla temperatury wody zasilajacej kogeneracje 70°C
i schlodzenia splin do 120°C),

— lloéé jednostek — dwie,

— Tolerancja: zgodnie z PN-ISO 3046/1,

— Dopuszezalne emisje SO, NO,, CO zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw. Na dzien

opracowywania PFU dla silnikdw gazowych brak wymagan,

—~ Wymagania w zakresie ochrony akustycznej zgodnie z tabelg nrl.

Tabela 1 Wymagania w zakresie ochrony akustyczne] i wibracji

Lp. Wartos gwarantowana .

1 Oddziatywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji | urzadzen
w punktach zlokalizowanych na terenach podlegajacych achronie akustycznej — na granicy
dziatki Zamawiajgcego < 50 dB w dzien

2 Oddzialywanie na otoczenie zewnetrzne nowo zabudowanych instalacji i urzadzen

w punktach zlokalizewanych na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej = na granicy
dziatki Zamawiajacego < 40 dB w nocy

Przewidziany do zabudowy uktad kogeneracji o mocy ok. 1,6 MWe {dwie jednostki po 0,8 MWe

kaida) winien spetniaé¢ warunki wysokosprawne] kogeneracji okreslonej w prawodawstwie polskim.
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Przeznaczony jest do pracy w okresie zimowym w trybie cigglym tj. z przerwami wynikajgcymi jedynie
z przeprowadzenia prac serwisowych, a w okresie letnim do pracy wynikajacej z zapotrzebowania mocy
ciepinej obiektu.

Nie przewiduje sie pracy ukiadu na produkeje samej tylko energli elektrycznej.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienla

2.2.1. Lokolizacjo inwestycii

Budynek wysokosprawnej kogeneracji zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 1/24 obrgb
GRABISZYN przy ul. Fabrycznej 10 we Wroclawiu na terenie zakfadu DOZAMEL.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zagospodarowany przez Istniejace oblekty zakiadu
DOZAMEL. W miejscu, w ktérym planuje sie posadowienie elektrociepfowni wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci kabla oswietleniowego.

Dziatka budowlana przeznaczona pod budowe elektrocieplowni nie wymaga szczegdlnego
przygotowania, gdyi stanowi teren niezabudowany, poroénigty trawa.

Trasa rurociggu gazowego przebiegaé bedzie na dziatkach nr 1/19, 1/24 obreb GRABISZYN we

Wroctawiu.
Lokalizacja wszystkich nowych obiektéw budowlanych na terenie przedmiotowe] dziatki winna

zostadé zrealizowana w sposéb najbardzie] optymalny, 2z zachowanlem wymaganych stref

bezpieczernstwa.

2.2.2. Uwarunkowanio prawne
Teren, na ktdrym ma powstaé budynek wysokosprawnej kogeneracji objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie uchwaly:
Uchwala Rady Miejskie] Wroclawia z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terendw przemysfowych w rejonie ulicy Strzegomskiej,

w obregbie Grabiszyn we Wroclawiu. Karta terenu: 16AG2

2,2.3. Warunki gruntowo-wodne
Szczegdlowe warunki gruntowe i hydrogeologiczne naleiy przyjac wedlug aktualnej dokumentacji
geotechnicznel zlecone] przez Wykonawce na etapie przygotowywania projektu. Koszty wykonania

dokumentacji ponosi Wykonawca.

2.2.4. Dostepnosé medidw

Wszystkie media dla potrzeb realizacji zadania s3 dostepne na terenie Zamawiajgcego.
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2.2.5. Zaopotrzenie w wodg technologiczng.
Woda technologiczna (napetnianie i uzupetnianie ztadu) przygotowywana bedzie w istniejacej
stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w budynku kotiowni. Woda uzdatniona podawana bedzie do
rurociagu powrotnego sieci cleplowniczej faczacej budynki istniejace] kotlowni i projektowanej

elektrociaptowni.

2.2.6. Odprowadzenie $clekdw bytowo-gospodarczych, technologicznych i deszczowych.
Scieki bytowo-gospodarcze oraz scieki technologiczne ze spustéw | odwodnieni odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przed odprowadzeniem sciekéw technologicznych do kanalizacii
sanitarnej nalezy obnity¢ temperaturg $clekéw do Tmns$40°C. oraz zabezpleczyé przed
odprowadzeniem zanieczyszczeri ropopochodnych.
Wody opadowe z polaci dachowych, drég i placéw odprowadzi¢ do istniejgcego systemu

kanalizacji deszczowe).

2.2.7. Zoopatrzenie w energle elektryczng.

Z Nowe] Stacji Transformatorowej SN/nn usytuowanej w budynku ukiadu kogeneracyjnego nalezy
wyprowadzi¢ dwie linii kablowe. Jedna linia YAKY4x240 (z pola nr 8 w rozdzielni gléwnej RGnn firmy
DOZAMEL powinna zasila¢ rozdzieinie giéwng potrzeb wiasnych agregatdw kogeneracyjnych w celu
zapewnienia napiecia gwarantowanego. Moc potrzeb wiasnych kogeneratordw wynosi okalo 80kW.
Druga linia kablowa SN typu 3xYHAKXS 1x70 zasila elektrociepfownie od zaljcza ZKSN-ZW potozonego
w sastedztwie inwestycji diugosé linii kablowe] okolo 20m.

2.2.8. Wyprowadzenie ciepla odzyskanego w ukiadzie kogeneracyjnym
Cieplo odzyskane w ukiadzie kogeneracyjnym wykorzystywane bedzie w sezonie grzewczym do
wstepnego podgrzewu wody powrotnej w sieci cieplowniczej zakiadu, w okresie letnim jako
podstawowe Zrddio ciepta.
Moc cleplna z budynku elektrocieptowni do budynku istniejgce] kotlowni podawana bedzie
projektowana siecig cieptownicza DN 150 fjczaca oba budynki.
Parametry techniczne projektowanej siecl cleplowniczej (wyprowadzenie mocy cieplnej):
— Clsnienie p=1,6MPa,
—~  Temperatura tma= 90°C

—  Maksymalna temperatura powrotu tms=70°C

Parametry techniczne zaktadowe] siect cieplowniczej:
— Ciénienie pr=1,6MPa,
— Ternperatura tmx=150°C (zima), tm:=70°C {lato}

~ Maksymalna temperatura powrotu tm»=70°C (2ima), tmi=47°C (lato)
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2.2.9. Wyprowadzenie energll elektrycznej do systemu energetycznego
W celu wyprowadzenia mocy z kogeneracji wybudowac naley w budynku z kogeneratorami CHP
nows stacje transformatorows skladajacq sie z trzech pomieszczen: rozdzielni niskiego napiecia nn,
komory transformatora i rozdzielni sredniego napigcia SN. Stacjg wyposazyé w olejowy transformator

o mocy 2000kVA, rozdzielnig SN | rozdzielnie nn. Rozdzielnie SN 15kV, 630A wyposazyt w pola:
—  Pole linfowe z rozigcznikiem sterowanym radiowo przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
0sD,

— Pole pomiarowe z przekladnikami pradu | napigcia wediug wymagari OSD,

- Pole transformatorowe z wytacznikiem sterowanym radiowo oraz ukladem telemetrit do

regulacji mocy czynnej kogeneratora przez O5D.

Rozdzielnie nn 3x400V 3600A wyposaiyé w pola:
— Pole wylacznika gtéwnego transformatora 36004,
-~ Dwa pola wylacznikéw gléwnych kogeneratora 1 600A i kogeneratora 2 16004,
— Dwa pola 630A do zasilenia potrzeb wiasnych kogeneratora 1 i kogenerotra 2,

~  Trzy pola 630A rezerwowe.

Pola wytacznikéw gléwnych kogeneratoréw CHP oraz pola zasilania potrzeb wilasnych wyposaiyc
w przekiadniki pomiarowe. W stacji umiescié tablice pomiarowa na 4 liczniki: 2 liczniki podstawy
i pomocniczy dia pomiaréw na srednim napieciu | dwa liczniki na zasilaniu kogenerotréw oraz
2 analizatory parametréw sieci na zasHlaniu potrzeb wiasnych kogeneratoréw.

Miedzy rozdzielnig nn a transformatorem nalezy ufozy¢ most szynowy 3x400V 36004, izolowany
IP66. Miedzy rozdzielnig nn a generatorami utozyc linie kablowa 4 x 3 LgY 1x 300.

Z rozdzielni SN wyprowadzi¢ Kabel sredniego naplecla 3x70mm? poprowadzi¢ do zljcza ZKSN -ZW
na terenie dziatki po inwestycje. Ztcze ZKSN-ZW naleiy do zaktadu DOZAMEL. Do GPZ DOZAMEL jest
Istnlejacy kabel 240mm2 o diugoéci 300m, ktérym moc z CHP zostanie wyprowadzona do sleci SN
zaktadu DOZAMEL. W zalgczu ZKSN-ZW naleiy przystosowat pole Rezerwa do zasilenia Nowej Stacji

Transformatorowej lub wymienié zlacze ZKSN-ZW z 4 polowego na 5 polowe.

2.2.10. Informacje dotyczqce stanu istniejqcego
Podstawowym Zrédiem zaopatrzenia w cieplo zaktadu DOZAMEL jest istniejqca kottownia gazowa.

Kottownia wyposaiona jest w 3 kotly gazowo-clejowe o lacznej mocy 24,0MW (dwa kotly
o mocy 11MW kaidy oraz jeden kociot o mocy 2MW). W okresie letnim kottownia pracuje fedynie na
potrzeby przygotowania ¢.w.u.

Giéwnym #rddtem paliwa jest gaz ziemny Zradiem rezerwowym olej opalowy.
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Aktuainie na terenie zaktadu DOZAMEL poza samym budynkiem kotfowni znajdujg sie hale

produkcyjne oraz budynki administracyjne.

2.2.11. Dostepnosé placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymezasowe, budowlane, montaiowe, wykoficzeniowe itp.
beda zrealizowane wg Dokumentacjl Projektowe] opracowane] przez Wrykonawcg na zlecenie
Zamawiajacego z uwzglednieniem niniejszych wymagarih oraz zgodnie z treécig dokumentacji
przetargowel.

Zamawiajacy uznaje, e na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostgpu oraz 1e projektuje roboty wediug
pozyskanych informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu
pierwotnego placu Budowy.

Roboty wykonane beda na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego. Wszelkie prace, ktére
beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi abecnie instalacjami
muszg uzyskaé zgode Zamawiajgcego. Do wykonywania robét moina przystapic wylacznie po
uzyskaniu plsemnej zgody UZytkownika i po uzgodnieniu terminu wykonywania robdt.

Zamawiajacy w ramach organizacji placu budowy dopuszcza sktadowanle materiatéw | urzgdzen
na terenie zakiadu

Przed przystapieniem do wykonywania prac Wykonawca zapewni dla swoich pracownikow oraz

dla podwykanawcéw zaplecze socjalne i socjalno-bytowe zgodnie z obowligzujacymi przepisami prawa.

2.2.12, Rozpoczecie robdt
Warunkiem rozpoczegcia realizacji robét jest:
— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,
—  Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- Wypelnienie innych wymagan wynikajacych z dokumentacji przetargowej.
2.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty realizowane w wyniku planowanego zadania inwestycyinego majq speinlaé nastepujace
funkcje:
—  Produkcyjna - produkcit energii cieplnej i energii elektrycznej,
—~ Srodowiskowa - ograniczenie negatywnego wplywu energetycznego spalania paliw

w celu produkeji energii elektryczne].
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W zwigzku z ww. realizacjg zostang wykonane nastepujace obiekty i roboty:
— Budowa budynku wysokosprawnej kogeneracji,
— Zmiana elementdw zagospodarowania terenu | uzhrojenia terenu wynikajgcych
z budowy budynku wysokosprawnej kogeneraci oraz zewnetrznych obiektdw ukladow
kogeneracyjnych,
= Zabudowa wszystkich urzadzer blokéw kogeneracyjnych wraz z instalaciami,
— Woprowadzenie zmian w technologii Istniejace] kottowni wynikajacych z budowy budynku
wysokosprawnej kogeneracji.
Realizacja zadania musi zapewnié:

Speinienie wymogéw przepliséw prawa budowlaneago,

Spetnienie wymogdw przepisdw prawa dotyczacych hatasu,

Spefnienie wymogdw przepisdw prawa dotyczgcych emisji,

Spetnienie wymogdw przepisdw prawa dotyczacych ochrony przeciwpoiarowej.
Teren przeznaczony dlz potrzeb budynku wysokosprawnej kogeneracji ma spelniaé nastepujgce

funkeje:
— Zapewnienie dogodnego dojazdu | dojécia do budynku elektrocieptowni

i zbiornikéw akumulacyjnych,
— Spelnienie wymagari dla drogi ewakuacyjne] | p.poi.,

2.4, Szczegbtowe wlasciwosci funkcjonalno- uiytkowe
24.1. Lokalizacio obiektdw

Planowana realizacja Przedmiotu zamdwienia wymaga czesciowej zmiany zagospodarowania
terenu Wroctawskiego Parku Przemystowego w zakresie wskazanym w opracowaniu.
Lokalizacja obiektéw budowlanych na terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje, winna zosta¢

zrealizowana w sposéb najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeristwa.
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Tabela 2 Planowane zestawienle funkeji pomieszczen obiektdw araz ich powierzchni.

ip. Nazwa/funkcfa pomieszczenta Liczba statych uzytkawnikéw
' : ; Am
1 | Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nieprzeznaczone na staty pobyt 43
ludzi
2 | Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nieprzeznaczone na staly pobyt 42
ludzi
3 | Pompownia nieprzeznaczone na staly pobyt 52
tudzi
4 | Wentylatornia nieprzeznaczone na staly pobyt 111
ludzi
% | Rozdzielnia 0,4 kV nieprzeznaczone na staly pobyt 6
ludzi
6 | Komora transformatora 15/0,4 kV nieprzeznaczone na staly pobyt 8
ludzi
7 | Rozdzielnia 15 kV nieprzeznaczone na staly pobyt 6
fudzi
8 | Sterownia nieprzeznaczone na staly pobyt 12
ludzi
9 |wcC nieprzeznaczone na staly pobyt 3
{udzi
10 Korytarz"_ nieprzeznaczone na staly pobyt 4
ludzi
Razem: 286

Dopuszcza sie przekroczenie zatatone] powierzchni projektowanych pomieszezedt o 10% w ramach jedne] funkcji,

a w odniesieniu do calego budynku o £5%.

2.4.2. Zagospodarowanie terenu

Elementy zagospodarowania terenu:

— Budynek wysokosprawnej kogeneracji,

— Nawierzchnie utwardzone {droga dojazdowa, plac manewrowy, chodniki i opaska

odwadniajaca),

— Teren zielony biologicznie czynny (ziele niska - trawniki).

Dla potrzeb obstugi projektowanych obiektéw naleiy zaprojektowat i wybudowa¢ dojazd dla nowego

budynku.

Tabela 3 Planowane zestawienie wielkodei powierzchni zagospodarowania przestrzennego

Lp. Element _z_aggisqm!aquaﬂlajtéfgng' | 'Powierzchnia zabudowy (m?)
. 1 i Bud\-/nek wysoi(-os;irawnej i(.o.g.eneracji . T 216
2 | Nawierzchnie utwardzone (droga dojazdows, plac 500
manewrowy, chodniki | opaska odwadniajgca)
3 | Teren zielony biologicznie czynny (zielen niska - trawniki) 200 i
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2.4.3. Uzbrojenie terenu
Teren, na ktérym ma powstaé budynek wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z mapa do celéw
informatycznych posiada uzbrojenie podziemne {wodocigg, kanalizacje, sie¢ elektroenergetyczng,
telekomunikacyjng, rurociagi cieptownicze) oraz napowietrzne (rurociggi gazowe, cleplownicze,
spraionego powietrza). W przypadku kolizjl wynikajacej z potrzeby zrealizowania zamdwienia, naley
przebudowaé istniejace uzbrojenie w ramach realizacji kontraktu, Organizacja przebudowy uzbrojenia
powinna zapewnié ciagioé dostawy wody, energil elektrycznej, odprowadzenia wéd deszczowych oraz

wyprowadzenia clepla z kotlowni.

244, Czedd konstrukcyjno-budowlana
Budowa ukladu wysokosprawne]j kogeneracji wymaga wykonania nastgpujacych oblektdw
budowlanych:
= Budynku wysokosprawnej kogeneracji, = = - s oo s oo —e e
— Fundamentéw zbiornikdw akumulacyjnych 1 urzadzen zewnetrznych (agregatu
pradotwoérczego, chtodnic awaryjnych),
— Estakad rurociaggédw technologicznych,

— Drogi dojazdowej, placu manewrowego, dojs¢ i opaski odwadniajgcej wokot budynku.

2.4.5, System uzdatniania wody
Woda w obiegach wodnych ukladéw kogeneracyjnych napeinianla i uzupefniania bedzle

z istniejgcej w kotfowni stacjf uzdatniania wody.

2.4.6, Instalacje elektrycznei AKPIA

1. Przebudowa transformatorowe]j zigcza ZKSN-ZW zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia.

2. Linia kablowa SN ze kotlownia zlacza ZKSN-ZW do Nowej stac]i transformatorowej kablem
3xYHAKXS 1x70.

3. Budowa nowej stacji transformatorowej z przylaczeniem nowej linii kablowej YAKY4x240 jako
potrzeb whasnych ciepiowni.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii przesytanej do sieci energetycznej (2 liczniki) wraz
transmis]a danych do operatora systemu dystrybucyjnego oraz do Systemu Zarzadzania Energia;
uktad pomiarowy uzgodniony i wykonany zgodni z Warunkami technicznymi operatora.

5. Ukfad pomiaru energii elektryczne] wytwarzanej na zaciskach generatora toréw wraz
z transmisjg danych do OSD i Systemu Zarzadzania Energig (2 porty komunikacyjne); ukiad

pomiarowy uzgodniony | wykonany zgodni z Warunkami technicznymi operatora.
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6. Uktady pomiaru i transmisji danych pomiaru energii do Systemu Zarzadzania Energig
2 oblektéw, potrzeb wiasnych elektrocieptowni- 2 uklady pomiarowe na niskim napigciu
z dwukierunkows transmisja danych do Systemu Zarzadzania Energig i Mocg.

7. Rozdzielnia 15kV RSN z wylgcznikami i moiliwoscia sterowania radiowego przez Operatora Sieci
Dystrybucyjnej.

8. Transformator blokowy 3-uzwojeniowe YdOynS (2000kVA/1800kVA/200kVA) z uzwojeniem
potrzeb wlasnych poszczegdinych blokéw elektrocieptowni oraz potrzeb wlasnych cieplowni
15/0,4kV mocy 200kVA (moc powinna by¢ uzgodniona z dostawcy agregatéw pradotwdrcezych).

9. Rozdzielnica 0,4kV RPW potrzeb wiasnych generatoréw w kontenerze z moiliwosci polaczenia
rezerwowego.

10. Uk#ad automatycznej synchronizacji generatora.

11. Uktad naplecia gwarantowanego dla ukladéw sterowania.

12. Oiwietlenie zewnetrzne terendéw kogeneratoréw, terendw przy zasobnikach ciepla, drogl
i écieiki komunikacyjne.

13. Instalacja uziemienia i odgromowa.

14, Gniazda remontowe.

15. instalacje stabopradowe (systemu zarzadzania energia, dostepu, teletechniczna, sygnalizacji
pozaru.

16. Instalacja monitoringu oparta na transmisji IP, rozdzielczos¢ kamer zewnetrznych
i wewnetrznych minimum 3MPix z doswietlaczem podczerwieni regulowanym obiektywem
i zasilaniem PoE. Rejestratory 16 strumieniowes w standardzie IP z dyskami minimum 2TB,
monitory pogigdowe minimum 42 cale full HD. Sieé przesyalowa {przewody i Switche) powinna
byé zbudawana dla przepustowoéci 1G8/s,

17.System kontroli dostepu: projektowanie oraz system kontroli dostepu powinien by¢ potaczony
z istniejacym systemem, posiada on odpowiednia pojemnos¢ i jest kompatybilny we wszystkich
obiektach Eksploatatora.

Synchronizacja bloku kogeneracyjnego bedzie automatyczna, o ile przedsigbiorstwo energetyczne
05D nie zdecyduje inaczej.
W ramach projektu oprdcz instalacji wyprowadzenia mocy 1 zasifania potrzeb wlasnych
kogeneracji i cieplowni nalezy wykonaé instalacje AKPiA skladajaca sie z nastepujacych elementdw:
1.  Instalacja pomiarowa gazu i ciepta.
2.  Instalacja pomiarowa energil elektrycznej.
3. Instalacja AKPIA elektrociepfowni wraz z sieciam! transmisji, system przesytu danych dla
zdalnej telemetril: powigzanie z systemem monitoringu i nadzoru ciepfowni.

4, Instalacja owietlenia zewnetrznego na budynku kogeneratora i trafostacil.
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5. Instalacja monitoringu za pomoca kamer przemysfowych wysokiej rozdzielczodel wraz
z systemem rejestrowania nagrarh.

6.  Stanowisko operatorskie Centrum Dyspozycji Mocy i Energi wdciep!owni.

7.  System Zarzadzania Energig i Mocg f. oprogramowaniem SCADA oraz ukladami pomiaru

energil | mocy zgodny 2 systemem SCADA 05D w GPZ DOLMEL. A

ub f
24.7. Wymogi dia systemu zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacji danych /éwuwﬂa m li
(SCADA) \f

Zamawiajacy oczekuje zainstalowania aplikacji, ktéra w formie graficznej ma za zadanie

prezentowaé operatorowl aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje

i przekazuje jego polecenia do i z urzadzest sterujacych procesem.
W ramach systemu musi dziataé wlasciwy mechanlzm umotliwiajacy archiwizacjg. System
: .) pomiarowy i archiwizacja danych musi pozwolié rozliczac Swladectwa/certyfikaty kogeneracji. System

sterowania i wizualizacji AKPIA musi by¢ zintegrowany z systemem sterowania cieplowni.
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Organizacja robét

Roboty powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby byly jak najmniej uciailiwe dla
Zamawiajacego. Organizacja robot nie bedzie zakldcaé w powainy sposéb komunikacfi na terenie

zaktadu {wszelkie prace beda prowadzone w czaste ciagtej eksploatacji zaktadu).
3.2. Wymaganla dotyczgace przygotowania terenu budowy

Szczepolowe usytuowanie cbiektéw tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposdb
zabezpieczenia terenu, w tym ogrodzenia i zabudowania stref bezpieczeristwa powinno wynikaé
z projektu organizacji robét.

Wykonawca zorganizuje | wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy.

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt organizacji robdt na
czas budowy [ przedstawi go do zatwierdzenla Zamawiajacemu. Nalely uwzgledni¢ wlasciwe
rozwigzanie organizacji ruchu pojazdéw budowy i moiliwosci istniejacych drég w zakresie
dopuszczalnych obciaZen na osie i promieni skretéw. W razie koniecznaosci projekt bedzie przewidywat
modernizacje istniejacych drdg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb pojazdéw budowy.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowad sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczedstwa
i higieny pracy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa { Qchrony Zdrowia.

3.3. Wymagania dotyczace architektury

Obiekt bedzle znajdowal sie na obszarze objetym ochrong konserwatorsky w sasiedziwie
budynkéw o wartodcl historycznej. Nalezy spelnic wymogi wynikajace z zapisdw zawartych
w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terendw przemysfowych
w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroclawiu. Forma architektoniczna obiektu
powinna nawigzywac do istniejacych obiektdw pod wzgledem wygiadu zewnetrznego, zastosowanych
materiatdw oraz kolorystyki zewnetrznej.

Budynek  wysokosprawnej kogeneracji bedzie peinié  funkcje  produkcyjne
I pomieszczenia jako tzkie nie beda przeznaczone na pobyt ludzi — stale miejsca pracy wystepujg
w budynku kotfowni. Naleiy zminimalizowaé ucigiliwos¢ obiektu, w tym emisje hatasu i wibracji do
srodowiska poprzez zastasowanie szeregu rozwiazan zaradezych oraz odpowiedni dobér konstrukcii

i materialow. Poziom nateienia diwieku na granicy strefy zabudowy mieszkaniowej nie powinien byé
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wyiszy niz 50 dB w dziert | 40 dB w nocy. Obudowa pomieszczenia silnika powinna speiniaé¢ wymogi
wysokiej izolacyjnosci akustyeznej. Ponadto w czesdci technologicznej na kanale spalinowym naleiy
zastosowac tlumik akustyczny, redukujacy emisje hatasu u wylotu kanafu spalinowego. Wejscia
{bramy) do pomieszczenia silnikdw z zewnatrz powinny byé poprzedzone przedsionkami akustycznymi,
usytuowane w osiach silntkéw | posiadaé wymiary w swietle umozliwiajace transport elementéw
i czescl podczas przeprowadzanta okresowych remontdw. Powierzchnia posadzek betonowych
w pomieszczenlach technologicznych powinna byé ulepszona powlokg z dywicy epoksydowej chemo-
i olejoodporne], antyelektrostatycznej; w pom. rozdzielni elektrycznej posadzka z wykladzing PVC
antyelektrostatyczng, w pom. sterowni | wezfa sanitarnego piytki ceramiczne (gres) antyposlizgowe
z cokolikiem. Sufity i $ciany w pomieszczeniach Rzolowanych akustycznie wylozone okitadzing z piyt
z warstwam! welny drzewnej | mineralnef; w pom. sterowni { wezla sanitarnego sufity podwieszane,
systemowe; Drzwi zewnetrzne stalowe jedno i dwuskrzydlowe, ocleplone. Bramy zewnetrzne stalowe,
dwuskrzydliowe, rozwieralne ocieplone. Drzwi wewnetrzne stalowe lub aluminiowe, jedno
i dwuskrzydtowe, Drawi | bramy do pomieszezen izolowanych akustycznie o podwyiszonej izolacyjnosci

akustycznej min, 42 dB.
3.4. Wymagania dotyczgce konstrukejl

Konstrukeja ohiektu powinna posiadat noinosé zapewniajaca przeniesienie wszelkich obcigzen
wystepujacych zardwno na etapie jege eksploatacji jak | w fazie budowy budynku i montaiu urzadzen.
Ponadto konstrukcja powinna zapewniac bezpieczeristwo uiytkowania, a2 elementy konstrukcyjne
powinny posiadaé odpormnosc poZarowg wynikajJaca z przepisow dot. warunkéw ochrony
przeciwpoiarowej. Strop nad pomieszczeniem silnikdw powinien umoiliwiaé zamontowanie
w pomieszczeniu silnikéw, podwieszonych belek jezdnych suwnicy/elektrowciggdw o udiwigu do 2t
Urzadzenia emitujace drgania powinny byt posadowione za pomocg wibroizolatorow zapewniajgc
cdpowiednie tlumienie drgari. Fundament bloku kogeneracyjnego powinien by¢é wykonany z betonu
klasy nie nizszej niz C 30/37 zbrojonego pretami ze stali kl. A-ll gat. 1862 w iloici min. 70kg/m?3,
Fundament powinien byé oddylatowany od posadzki/nawierzchni i warstw podbudowy przez
wykonanie pionowe]j szczeliny dylatacyjnej na catym obwodzie fundamentu, tak by wibracje nie
przenosity sie do otoczenla. Szczelina dylatacyjna powinna byé wypelniona masg trwaleplastyczng.
Srodki clezkoscl zestawu silnika gazowego i bloku fundamentowego powinny znajdowac sie na jednej
osi pionowej. Sposéb mocowania bloku kogeneracyjnego do fundamentu uzgodnié z dostawcq bloku
kogeneracyjnego. Szczegdly projektu wykonawczego fundamentu naleiy uzgodnié z dostawceg bloku
kogeneracyjnego. Ewentualne nasypy niekontrolowane Jako grunty slabonosne powinno sie usungé
Z podioia, a ewentualne nieréwnoici uzupelni¢ podsypka piaszczysto-iwirows, zageszczong. Pod
wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé podktad z ,chudego" betonu C8/10 o grubosdc! min. 10 cm.
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W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne powinno sig prowadzic w sposdb wykluczajgcy zmiang
naturalne] struktury gruntéw.

Estakady rurociagéw technologicznych wykonad w konstrukeji stalowej w postaci kratownicowych
przesel opartych na slupach stalowych wielogateziowych, skratowanych lub przewigzanych
przewigzkami. Konstrukcje wsporcze rurociggdw prowadzonych nad istniejacymi i planowanymi
drogami zakladowym! | placami manewrowymi nie moga zmniejszac skrajni tych drdg. Projektowanie
i wykananie konstrukeji powinno odbywac sig zgodnie z normami dot. projektowania i wykonawstwa
konstrukcfi przytoczonymi w tabeli nr 5. niniejszego opracowania. Konstrukeje stalowe zabezpieczyt
antykorozyjnie powickami malarskimi zgodnie z wymaganiami norm i zaleceniami producenta

podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemow malarskich.
3.5. Wymagania dotyczgce instalacji

Opis ogdlny inwestycji

W ramach inwestycji planuje sie budowe instalacji kogeneracyjnej w oparciu o dwie jednostki
kogeneracyjne. W nowoprojektowanym budynku wysokosprawnej kogeneracji agregaty pradotwdrcze
wraz z urzgdzeniami pomocniczymi zabudowane beda w wydzielonych pomieszczeniach wykonanych
z izolacji diwiekochlonych. Agregat pradotwdrczy produkuje energie elektryczna. Produktem
ubocznym produkcji pradu w generatorze napgdzanym siinikiem gazowym jest moc cieplina z ukladow

chiodzenia araz odzysk clepta ze spalin.

A) Technologia i Instalacje sanitarne
3.5.1. Dane techniczne silnika gazowego

Zaktada sie dostawe dwdch Jednostek kogeneracyjnych o nastgpujacych parametrach kazda:
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Tabela 4 Dane techniczne silnika gazowego

1 [ Moc eIna gegtu
2 Sprawnosé uktadu kogeneracji min. 87 [%]
3 Sprawnost elektryczna min. 42 [%]
4 Moc cieplna uiytkowa min. 850 [kW]
5 Paramaetry wody grzewczej po stronie odbioru ciepta z modulu 90/70°C
kogeneracyjnego
6 Napiecie generatora 0,4 kV
7 | Czestotliwosc S0Hz
8 Paliwo podstawowe Gaz zlemny
g Remont kapitalny Min64 000 mth
10 | Zuiycie oleju silnikowego <0,2 g/kWh
11 | llos cylindréw Max. 16
PES Min 15%

3.5.2. Opis projektowane] technologli elektrocieptowni

Do gazowych agregatdw pradotwdrczych zainstalowanego w nowoprojektowanym budynku

wysokosprawnej kogeneracji podigczone beda:

- Instalacja doprowadzenia gazu,
- Uklad odprowadzenie spalin (wydechowy]),
- Dwa obiegi chtodzgce:
1. Obieg wysckotemperaturowy zawierajacy chlodzenie plaszcza silnika, uktadu
olejowego oraz drugiego stopnia turbasprezarki (ciepto odzyskiwane).
2. Obieg niskotemperaturowy zawiera chiodzenie plerwszego stopnia turbospreiarki
(ciepto w calodcl tracone do otoczenia).
- Instalacfa uzupelniania oleju,
- Kable wyprowadzenia mocy,

— Kable AKPiA.

Uktad odprowadzanie spalin z kaidego silnika gazowego wyposaiony bedzie w ttumik hatasu oraz
wymiennik poziomy spaliny/woda glikol (kociol odzysknicowy) do odzysku ciepta ze spalin. Ttumik

hatlasu oraz kociot odzysknicowy wchodzg w zakres dostawy silnika.
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Cieplo z uktadu niskotemperaturowego LT jest cieplem w calosci traconym do otoczenia za
pomocy chiodnicy wentylatorowej. Przeplyw czynnika w obiegu zapewnia pompa obiegu LT.

Zabezpieczenie obiegu za pomocy naczynia przeponowepo. Zabezpleczenle Zrédiz clepla
zaworem bezpieczeristwa. Wszystkie elementy obiegu niskotemperaturowego cobejmuje zakres
dostawy silnika.

Jak juz wyzej wspomniano produktem ubocznym produkcji pradu w generatorze napedzanym
silnikiem gazowym bedzle moc cieplna z ukfadéw chiodzenia (obieg wysokotemperaturowy) oraz
ciepfo odzyskiwane w kotle odzysknicowym z gazéw spalinowych.

Moc cieplna z ww. ukladéw chiodzenia silnika gazowego podawana bedzie do obiegu wodnego
poprzez wymiennik separacylny. Przeplyw czynnika woda/glikol przez wymiennik separacyjny, obleg
chiodzacy wysokotemperaturowy oraz kociol odzysknicowy {obieg plerwotny) zapewniaé bedzie
pompa obiegu HT. Wymagang wartos¢ temperatury czynnika podawanego do ukfadu chiodzenia
silnlka zapewnia¢ bedzie zawdr tréjdrozny.

Zabezpleczenie obiegu wysokotemperaturowego naczyniem przeponowym. Zabezpieczenie
Zrodet ciepla (odzysk ciepla z korpusu silnika oraz kociot odzysknicowy) zaworami bezpleczeristwa.

Pompa, naczynie przeponowe, armatura odcinajgca, regulacyjna, zabezpleczajgca, czyszczgca,
czujniki, orurowanie obejmuje zakres dostawy silnika.

W pomieszczeniu pompowni w budynku elektrociepfowni zlokalizowany hedzie wymiennik
posredni, poprzez ktdry ciepto z obiegu wtdrnego wymiennika separacyjnego, podawane bedzie do
systemu cieplowniczego Dolnoslgskich Zaktadéw Usfugowo-Produkcyinych DOZAMEL. Obieg wtdrny
wymiennika separacyjnego jest obiegiem pierwotnym wymiennika posredniego. Przeplyw wody
w oblegu wtdrnym wymiennika separacyjnego (obieg pierwotny wymiennika posredniego) zapewniaé
bedzie pompa cyrkulacyjna. W ww. obleg wlgczone bedq zbiorniki akumulacyjne. Wymagang
minimalng temperature wody na wlocie do wymiennika separacyjnego po stronie obiegu widrnego
bedzie zapewniat zawér mieszalacy trdjdrogowy. Uklad pierwotny wymiennika posredniego
zabezpieczony bedzie naczyniem przeponowym. Wymiennik posredni po stronie obiegu wtérnego
(siec ciepfownicza—wyprowadzenie maocy cieplne]) zabezpieczony bedzie zaworem bezpleczeristwa.

Moc cieplna z silnikéw gazowych odprowadzana bedzie sieciy cieptownicza preizolowanag do
pomieszczenia pompowni w istniejacej kotlowni. W przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na
ciepto lub jego braku energia cieplna chlodzenia silnika magazynowana bedzie w zbiorniku
akumulacyjnym. llos¢é wody padawana do zbiornika akumulacyinego sterowana bedzle stopniem
otwarcia zaworu trojdroinego zlokalizowanym na rurociggu wyjiciowym z wymiennika posredniego
obiegu pierwotnego wymiennika. W momencie, gdy woda w zbiorniku akumulacyjnym osiagnie
ckreslong temperature nastgpi wylaczenie modutu kogeneracyjnego oraz pempy cyrkulacyinej. Od
tego momentu woda sleclowa podgrzewana bedzie poprzez wymiennik posrednt za pomocy energii
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cieplnej zmagazynowanej w zbjorniku askumulacyjnym. Obieg wody w oblegu pierwotnym wymiennika
posredniego przy wylaczonej pompie cyrkulacyjnej zapewnla pompa rozladunkowa, Obleg po stronie
wtdrnej wymiennika posredniego zapewnia pompa obiegowa obiegu ukladu kogeneracyjnego.
Miejscem wiaczenia do zakladowego systemu cieplowniczego rurociggu powrotnego | zasilajacego
oblegu wtérnego wymiennika poéredniego bedzie kolektor powrotny RP w istniejgcej kottownl.
W obiegu wtdrnym woda sieciowa podgrzewana bedzie do wymaganej temperatury okolo 85°C. lloé¢
wody grzewcze] podawane] z elektrocieptowni do kelektora powrotnego istniejacej kotlowni
sterowana bedzie falownikiem w zaleinoéci od temperatury wody podawanej do steci cieplowniczej.
Nadmiar mocy clepinej magazynowany bedzie w zbiornikach akumulacyjnych. Zabezpieczenie obiegu
wtdrnego wymiennika poprzez uklad stabilizujaco-uzupelniajgcy istniejacej kottowni, Wszystkie
pompy wyposazone baedg w falowniki w ceiu plynnej regulacji predkosci obrotowe;.

3.5.3. Wspdlne wymagania dla zespotéw technologicznych
Wymagania dla zespoléw technologicznych:

— Dostarczona jednostka powinna zapewnlal produkcje energli cleplne] na potrzeby
zaktadu w okresie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb
wiasnych kotlowni oraz odsprzedaiy,

— Zastosowana technologia wysckosprawnej kogeneracii jak i jej poszezegdine elementy
powinny by¢ sprawdzone — zaoferowane urzadzenia nie moga byé prototypami,

—  Uktad kogeneracji powinien byé w wysokim stopniu zautomatyzowany,

— Rozwigzania technologiczne powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z obowiazujacymi w Polsce przepisami i normami, réwniez takimi, ktére sa obecnie znane,
a ktérych obowigzywanie nastapi dopiero po addaniu inwestycji do eksploatac]i,

— Rozwligzania techniczne i technologiczne powinny gwarantowad moiliwosc bezpiecznego
wylaczenia urzadzen w przypadku jakiejkolwiek awarll lub wystgpieniu braku zasilania
medidw coraz zapewni¢ bezpieczedistwo uiytkownikom i osobom trzecim podczas
normalnej eksploatacji,

— Nalety zapewnié maksymalng sprawno$é urzadzer oraz moiliwosé zmiany wydajnosci
przy maksymalnym ograniczeniu regulacji,

— Wystepujace urzadzenia do regulacji ciSnienia winny byé dobrane z zachowaniem
predkosci przeplywu mediéw, ktére nle bedy powodowa¢ ich nadmiernego zuiycia oraz
emisji halasu,

— Ochrona przed halasem winna zostaé¢ zrealizowana przez zastosowanie urzadze:d
o niskim poziomie halasu, a2 w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolaci,

tHumikdw i oston diwigkochionnych — poziom hatasu musi by¢ zgodny 2 Rozporzadzeniem
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Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczainych pozioméw
hatasu w $rodowisku {Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22},

— Ukiad odprowadzenia produktéw spalania powinien zapewniac ograniczenie emisjl
substancji szkodliwych do érodowiska. Urzadzenia powinny cechowal si¢ wysoka
skutecznoécia, niskimi oporami przeplywu oraz odpornoscig na wilgoé w spalinach,

— W przypadku produkeji ciepla w sytuacjach awaryjnych produkcja bedzie prowadzona
w istniejgcych Zrodiach ciepta.

3.5.4. Miejsce montatu agregatéw

Silnikl gazowe zostang zalnstalowane w dwu niezaleznych pomieszczeniach agregatu, Wysokosé
agregatu o mocy 800 kWe to ok. 5,5m, szerokoéé ok. 2 m i wysokosci 2,5m. Wokét agregatu nalezy
zapewni¢ 1+2m wolnej przestrzeni. W pomieszczeniu silnika nalezy przewlidzle¢ podnosnik
o vdpowiednie] nosnoscl umoiliwiajacy przenoszenie najcigiszego elementu. Pomieszczenle agregatu
pawinno mieé wystarczajaca wysokoéé, aby swobodnie podnlesé tloki, korbowody, glowice cylindréw

itp. w celu szybkiej | prostej kenserwacji.

3.5.5. Zabezpieczenie ukiadu kogeneracji

W technologii wysckosprawnej kogeneracji zaprojektowano niZej wymienione obiegi:
A) Dwa niezaleine abiegi dla kaidego silnika gazowego:

1. Obieg cleplny wysokotemperaturowy HT zawierajacy chiodzenie plaszcza silnika, ukfadu
olejowego, drugiego stopnia turbospreiarki oraz cieplo odzyskiwane w kotle
odzysknicowym z gazéw spalinowych (obieg plerwotny wymiennika separacyjnego).

2. Obieg niskotemperaturowy LT zawierajacy chtodzenie pierwszego stopnia turbosprezarki.

B} Dwa wspélne dla obu silnikéw obiegi

1. Obleg wtdrny wymiennikéw separacyjnych bedacy jednoczeénie obiegiem pierwotnym
wymlennika posredniego.

2. Obieg wtdorny wymiennika posredniego (wyprowadzenie mocy cieplnej - sied
cieplownicza}.

Obiegi A1+A2 oraz Bl zabezpieczone bedg zamknigtymi naczyniami przeponowymi.

Zabezpieczenie oblegu B2 istnlejgcy uklad zabezpleczajgcy kotlowni pracujacy w oparciu o pompy
uzupelniajgce i stabilizujace.

Zakres dostawy ukladu kogeneracyjnego obejmuje dostawe naczyri przeponowych dla obiegu 11 2.
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3.5.6. Zabezpieczenie fréde} ciepla

Zrédia ciepta obiegéw chlodzenia niskotemperaturowego i wysokotemperaturowego, koclot
odzysknicowy oraz wymienniki separacyjny i posredni zabezpleczone bgdy przed werostem cisnienia

zaworami bezpieczeristwa.

3.5.7. Instalacja spalinowa modulu kogeneracyjnego

Spaliny z kaidego modulu kogeneracyinego odprowadzane bedy przewodem spalinowym do
komina poprzez tlumik oraz koclot odzysknicowy. Kociot odzysknicowy usytuowany bedzie
w pomieszczeniu wentylatorni. Tlumik umileszczony bedzie w pomieszczeniu slinika. Przewody
spalinowe oraz komin wykonane bedg ze stali kwasoodpornej, izolowane welng mineraina w oslonle
z blachy kwasoodparnej lub aluminiowe]. W dolnej czgsci komina zamontowana bedzie wyczystka oraz
zbiornik kondensatu ze spustem zakorczonym zaworem. Nalely przewldzie¢ kanalizacje do
odprowadzenia skroplin. Dla kaidego silnika gazowego zaprojektowano niezaleiny system

odprowadzania spalin.

3.5.8. Instalacja gazowa

Parametry paliwa gazowego:

— Gaz zlemny wysokometanowy, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753
— Ciénienie paliwa gazowego w punkcie dostawy: 100 <300 [mbar]

Instalacja wewnetrzna gazu obejmuje odcinek Instalacji zewnetrzne] od stacji pomiarowe] gazu do
kurka gléwnego zlokalizowanego w szafce nadciennej na zewngtrznej cianie budynku oraz edcinek
rurociggéw prowadzony wewnatrz budynku od szafki nasciennej do $ciezek gazowych odbiornikéw.

Zakres dostawy ukiadu kogeneracyinego w zakresie instalacji gazu obejmuje: kompletng iciezke
gazowa, przewédd faczacy éciezke gazowa z silnlkiem oraz system bezpleczeristwa gazowego
wspdtpracujacy z systemem wentylacji.

W budynku wysokosprawnej kogeneracji jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyclekiem gazu przewiduje sie zainstalowanie aktywnego systemu bezpieczedstwa. Pomieszczenia
moduléw kogeneracyjnych powinny by¢ wyposaione w czujki obecnodcl gazu z ktdrych sygnat
podawany bedzie do modutu sterujjcego, a2 nastgpnle do zaworu odcinajacego z sitownikiem

elektrycznym zlokalizowanym w szafce nadcienne na kurek giéwny.

3.5.9. Wentylacja

Uktad wentylacji czerpni | wyrzutni powietrza powinien spefnia¢ wymogi odnoécie norm hatasu.
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3.5.9.1. Wentylacja pomieszczeri modutdw kogeneracyjnych

Wentylacja pomieszczenr musi zapewniaé dostarczenie strumienia powletrza dia prawidiowego
przebiegu procesu spalania paliwa podczas pracy agregatu oraz zapewnienie niezbednego strumienia
powietrza dla wentylacji pomieszczenia. Pracujgcy agregat energii skojarzonej oddawat bedzie znaczne
Hlosci ciepta poprzez konwekcje jak | promieniowanie z elementéw silnika, generatora, wymiennika
ciepla oraz przewoddw.

Wentylacja pomieszczert mechaniczna z systemem recyrkulacji powietrza. Recyrkulacja powietrza

odbywa¢ sig bedzle za pomocy przepustnic z silownikami, sterowanych sekcyjnie z centralnego ukfadu

automatyki.
Uktad wentylacji musi zapewni¢ automatyczne dostosowanie temperatury powietrza wewnatrz

pomieszczenta jak réwniez 2zapewnic¢ minimalny strumienia powletrza do spalania.

Montaz wentylatordw w pomieszczeniu wentylatorni.

3.5.9.2. Wentylacja pozostatych pomieszczen

Wentylacja pozostalych pomieszczert w budynku grawitacyjna.
W pomieszczeniu WC wentylacja grawitacyjna z dodatkowa wentylacjg wywlewna mechaniczna.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wentylacla grawitacyjna wspomagana w okresie letnim

klimatyzacjg.
3.5.10. Instalacia grzewcza

W pomieszczenfach modulow kogeneracyjnych, pomp i wymiennika z uwagi na znaczne zyski
clepta od zamontowanych urzadzeri nie przewiduje sie montaiu Instalacji grzewczej.

W pomieszczeniach socjalnych i sterowni przewiduje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe.
Woda grzejna niskoparametrowa przygotowywana bedzie w jednofunkcyinym  weile

wymiennikowym.

3.5.11. Instalacje wody zimnej, cieplej | technologicznaj

Woda zimna na potrzeby budynku wysokosprawne] kogeneracji poblerana bedzie
z projektowanego przylgcza zimne] wody. Praylacze naleiy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

Na wefsciu wody zimnej do budynku wysokosprawne] kogeneracji przewiduje sie montaz ukfadu

pomiarowego z zaworem antyskaZzeniowym,
Ciepla woda na potrzeby wezla sanitarnego przygotowywana bedzie w podgrzewaczu

elektrycznym zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta sanitarnego.
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Napeinianie zladu oraz uzupelniania wody w zladzie z rurociggu powrotnego obiegu wtdrnego

wymiennika posredniego.

3.5.12, Kanalizacja sanitarna i technologiczna

3,5.12,1. Kanalfzacia sanitarna

Scieki bytowe z wezla sanitarnego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej zaktadu poprzez

projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej zgodnle z wydanymi warunkami technicznymi.
3.5.12.2. Kanalizacja technologiczna w pomieszczeniu modutéw kogeneracyjnych

W pomieszczeniu silnikéw gazowych nalezy przewidzieé moiliwos¢ odprowadzenia iciekow
technologicznych (zaolejonych) poprzez odolejacz do oddzielnej studzienki, a nastgpnie do

projektowanego przylacza kanalizacli sanitarnej.
3.5.12.3. Kanalizacja technologiczna w pomieszczeniu pompowni

W pomieszczeniu pompowni odprowadzenie Sciekéw technologicznych 2z zawordw
bezpieczeristwa, spustéw | adwodnieni naleiy odprowadzi¢ do projektowanego przytacza kanalizacji

sanitarnej.
3.5.13. Kanalizacja deszczowa

Waody opadowe z dachu oraz z terenu wokét projektowanego budynku elektrocieplowni naleiy

odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zakladu zgodnie 2 wydanymi warunkami technicznymi.

€) Instalacja elektryczna
3.6. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej | AKPIA

3.6.1. Wymagania automatyki kogeneracyjnej

Projektowane jednostki, wraz z systemem zasilania, powinny zawiera¢ m.in. nastepujace

skiadniki:

1. Modut kontroli z mikroprocesorem umoiliwiajacym start/stop kontrolingu, w przypadku
zasilania awaryinego, jak réwniez analogowy monitoring ciénienia oleju, temperatury cieczy
chiodzzeej silnik, wymiennika ciepta wyrzucanego gazu, temperatury podgrzewacza wody,
wyrzucanego gazu w cylindrach i w katalizatorze (jezeli jest zainstalowany), temperatury wiotu

powietrza, temperatury migszankl, predkosci generatora, monitoring minimalnego poziomu
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cieczy chtodzace], poziom oleju min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min. cisnienie
gazu, wycieki gazu,

Synchronizacje i monitorowanie pracy generatora,

Interfejs dia przesylu danych do ukladu sterowania (menitoringu) nadrzgdnego,
z protokotern pozwalajacym na monitorowanie nastepujcych parametrow:

= napiecie (V),

- czestotliwosé generatora,

— narastajgco wyprodukowana energia elektryczna (MWh) z podzialem na 15min

ilh,

— licznik czasu pracy (h),

— cosfi,

~ wspdlna temperatura gazu wylotowego na wszystkich cylindrach (*C),

— temperatura wody ukfadu chiodzenia we/wy {°C),

— temperatura wody chiodzacej przed wymiennikiem ciepta na spalinach {°C),
Regulacje mocy wyjéciowe] w zaleinoécl od 2réinicowanych ustawier, umoiliwiajaca
wylaczenie, redukeje automatyczng przy przekroczonej temperaturze wlotowego powletrza
Kontrole lambda (skiadu mieszanki),

Bezpotencjalowe styki — dla kontroli przeptyw6w, pracy generatora, pomocniczych napeddw,
wentylatora, podgrzewacza,

Bezpotencjatowe styki — dla kontroli dziatania i sygnatdw zakiocajacych, zdalnego startu,
awaryjnego startu,

Sterowanie pomochiczymi napedami pomp chlodzacych, urzadzeniami wtryskujacymi smar,
regulacjg predkosci, wiryskiem, instalac]a gazowa, tadowarkg baterli, starterem,

Panel sterujacy catkowicie okablowany i dolaczony do moduluy, z przyciskiem stopu, kolorowy
dotykowy panel z wyswietlaczem LCD minimum 7%, sygnalizacja zaklGceni, statuséw sygnaléw,

ustawied, parametréw.

Zasilanie cbwoddéw sterowania z baterii akumulatorow 24V buforowanej zasilaczem 24Vdc, UPS.

Okablowanie czujnikéw AKPIA oraz urzadzen wspdlpracujacych z agregatem umleszczonych

wewnatrz i na dachu kontenera— w zakresie m.in:

18

instalac]i technologiczne] cieplne] | chlodzenia awaryjnego (chlodnica awaryjna sztuk 2, pompy
glikolu, pompa wody technologiczne], zawdr 3-dr, licznika ciepla, czujniki temperatury PT100),
instalacji olejowe] (pompa oleju, elektrozawdr),
wentylacii (sitownik czerpni sclennej i Zaluzji wylotowej, - wentylator obudowy
dzwiekochlonnef),
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4, instalacji gazowej w zakresie (blok podwdjnych elektrozawordw, regulator cisnienia

zerowego).
Sterownik obiektowy PLC — swobodnie programowalny zarzgdzajqcy pracy elektrocieptownl.

Agregat kogeneracyjny powinien posiadaé moiliwo$é zdalnego monitorowania i sterowania.
Polaczenie realizowane jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania i moze byé nawiazywane

poprzez szereg protokoldw: RS 232/422/48S, modem GSM, siec Ethernet,

3.5.2 Zabezpieczenia i sterowanie generatoréw

Zamawiajacy wymaga, aby jednostka kogeneracyjna skladata si¢ m.in. z: silnika, prgdnicy
synchronicznej, ukiadu podgrzewania silnika, systemu fadowania baterii, ukladu odzysku ciepta
z chtodzenia silnika, ukiadu odzysku ciepta ze schtadzania spalin (temp. spalin za wymiennikiem ciepta
min 100 °C), chiodnic awaryjnych, tlumika spalin, ukfadu uzupelniania oleju, szaf energetyczno-
sterowniczych, kontenera diwlekochlonnego.

Jednostki kogeneracyjne powinny byé wyposaione w urzadzenia ograniczajace ({losct
emitowanych emisji zanieczyszczen, np. katalizatory.

Generator powinien byc dostarczony przez producenta z szafg sterowniczg i zabezpieczajgca.
W skiad wyposaienia szafy powinny wchodzié urzgdzenia spelniajgce funkcjg ukladu synchronizaci,
zabezpieczenia | kontroli wszystkich parametréw pracy generatora. Ustawione parametry
zabezpieczone powinny byé kodem dostepu. Modut synchronizacji 1 zabezpieczeri powinien
kontrolowaé wszystkie prady | napiecia generatora, szyny wspdinej i sieci energetycznej. Steruje
réwniez wylacznikami generatora i sieci.

Generator powinien byé wyposaZony w nastepujace zabezpleczenta:

— pod-i nad czestotliwosciowe,

— pod-i nad napieciowe,

— przed wypadnigciem z synchronizmu,

—~ pradowe przecigieniowe i zwarciowe (zwioczne i bezzwloczne),
— przed asymetrig,

—~ przed mocg zwrotng,

— technologiczne.

Zabezpleczenia sq realizowane niezaleznie dla pracy réwnolegtej z siecig oraz dla pracy wyspowej.

W pomieszczeniu kogeneratoréw nalezy umiescic :

— agregaty kogeneracyjne wraz z instalacjami technologicznymi,
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— W rozdzielnl nn zostang zabudowane szafy energetyczne, rozdzielni potrzeb wiasnych
RPW | ukiadu AKPiA.
Pomieszczenie kogeneratoréw powinne by wyposazony w instalacje wentylacji:
~ zapewniajgcej doprowadzenie wymaganej iloscl powietrza (wentylator powietrza,
czujnik temperatury, tlumiki akustyczne powietrza) do spalania oraz odbidr ciepia

emitowanego przez agregat poprzez promieniowanie.

Uktady pomiarowo rozliczeniowe dla energil elektrycznej, ciepfa technologicznego i gazu
chejmuje wykonanie ukladéw pomiarowych dla pomiaru energii elektrycznej brutto, gazu i wody
grzewczej speiniajacych wymagania Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie wykonywanych
pomiaréw:

— energil elektrycznej brutto (wg wymagan zawartych w warunkach przylgczenia do sleci
operatora systemu dystrybucyjnego},

— clepla technologicznego,

~ gazu - gazomierz turbinowy wraz z korektorem objetosci z mozliwoscia transmisji danych do
systemu SCADA;

3.5.3 System SCADA
.

Inwestor posiada system SCADA, ktdry obsluguje procesy produkcyjne w kotlownl
W porozumieniu z Inwestorem nalefy rozwaiyé rozbudowe istniejacego systemu SCADA lub budowe
nowego. Niezaleinie od przyjetej formy rozwlazanl,; Wykonawca musi przekazaé¢ Zamawiajgcemu
niezakodowany kody Zrédiowy oprogramowanla SCADA wraz ze wszystkimi niezbednymi licencjami
klienta koricowego oraz zby¢ sie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego.

Minimalne wymagania stawiane systemowi:

— 4 Klientdw z mozliwoécia rozszerzenia z podziatem na 3 grupy uprawnies,

— obstuga WebSerwera i dostep do systemu po przez przeglgdarke internetows,

—~ sterowanie i wizualizacje nowych ukfaddw AKPIA silnika gazowego,

-~ sterowante i wizualizacje nowych ukladéw pomocniczych takich jak: szafa sterownia pompami,
centrala wentylacyjna oraz wszystkich innych urzadzen ktére zostang uznane za istotne na
etaple projektowania,

— odczyt danych 2 licznikéw clepta, energil elektryczne] pobleranej i sprzedawanej do siecl,
gazomierzy, wodomierzy itp.,

— raportowanie zdarzef, archiwizacja danych procesowych, przeglgdarka danych procesowych,
trendy itp.,

— raportowania przebiegu procesu kogeneracji,
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— raportowanie po przez email i sms,

— edytowanie progdw alarmowych oraz wartoécl zadanych w obslugiwanych procesach

produkcy}nych.

Systern SCADA ma by¢ wykonany lub rozbudowany w oparciu o ostatnia najnowsza wersje
programu SCAB'A. Wrykonanie aktualizacji istniejgcego oprogramowania SC?EA moie wigzaé sie
z koniecznoscig rozbudowy komputera po stronie oprogramowanla lub sprzetowej luI:.;‘jego wymiany
na nowy co nale?y przewidziet, Komputer, na ktdrym zostanie uruchomiona usfuga SCADA musi mieé

dyski twarde w systemie minimum RAID 1 drukarke kolorowg oraz aprogramowanie antywirusowe.

3.5.4 Parametry systemu zarzadzania
System Zarzgdzania Energig i Mocg powinien zapewnic:

— zdalny i lokalny podgiad aktualnego stanu Instalacji {stan pracy odbioréw, wartodci mierzone),

— generowanie przeblegéw z usrednionych wartosci mierzonych zapisanych w bazie danych
{uérednianie 1 min i 15 min),

— trzy poziomy dostepu do strony WWW 2z réinymi uprawnieniami  uzytkownikdw:
administrator, sterowanie i monitoring,

— generowanie przeblegéw energil pobranej z sieci oraz zwigzanych 2z nig kosztdéw
z uwzglednieniem obowiazujacej taryfy,

-~ moiliwos¢ przypisania taryfy i stawek do punkiv pomiarowego z uwzglednieniem
obowigzujgcych stawek u dostawcy energli elektryczne],

— wewnetrzna pamie¢ pozwalajaca na gromadzenie danych przez okres 5 lat,

— generowanie rozkiadu dobowego pokazujacego w Jakich godzinach wystepujg najwieksze
pobory mocy,

= moiliwosc eksportowania wygenerowanych przebiegdw do pliku CSV lub PDF,

— motliwos¢ sprawdzania wplywu zmiany taryfy na ponoszone koszty za zuiyty energie
elektryczna,

- zdarzeniowe wysylanie wiadomosci e-mail i SMS do wybranych odbiorcéw w sytuacjach
awaryjnych okreslonych przez uiytkownika {przekroczenie mocy graniczne], przekroczenie
dopuszczalne] wartosci tgd, wylgczenie odbiornika*},

~ funkcja strainika mocy dla kaidego punktu pomiarowego z powiadamianiem e-mail
i SMS o przekraczaniu mocy dopuszczalnej,

— genarowanle prognoz | grafikéw zapotrzebowania na energia metodg dnia nastgpnego
i dnia bleigcego.

Wartoscl mierzone i rejestrowane przez system:

— energla czynna | bierna,
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.

— mocczynna, blerna i pozorna,

— napiecia fazowe, miedzyfazowe,

= wspdtczynnik macy, tgd,

— prady fazowe,

— czestotliwosE,

—  wspéiczynniki THD napigcia i pradu.

Inwestar oczekuje zainstalowania aplikacji, przekazania praw do licencji na oprogramowanie,

przekazania wersji #rddiowych plikéw umoiliwlajacych dalszg modyfikacje systemu przez

Zamawiajacego lub Eksploatatora.

3.7. Wymagania dotyczgce wykoriczenia

Elementy wykorficzenia powinny by¢ niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia. Okiadziny sufitéw
oraz £cian powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigeych
i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Elementy wykoriczenia zewngtrznego powinny byé odporne
na niekorzystne warunki atmosferyczne, opady, wiatr | promieniowanie UV. Kolorystyka wykoriczenia

zewnetrznego oblektéw powinna nawigzywaé do koloréw oblektdw istniejacych w sgsiedztwie.
3.8. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Do obiektu nalezy zapewni¢ dojazd i dojécie oraz plac manewrowy i 3 miejsca postojowe
zlokallzowane przy wejéciu gtéwnym do budynku. Wokdt budynku wysckosprawnej kogeneracii nalely
wykona¢ opaske odwadniajaca o szer. min. 50cm ze spadkiem min. 2% od obiektu z kostki betonowej
wibroprasowane] z C30/35 o gr. 6cm spelniajgcej wymagania wg PN-EN 1338 i zgodnej
z wymaganiami aprobaty technicznej wydane] przez IBDiM. Opaske wykona¢ na podsypce piaskowe]
o gr. min. 3cm. Do giéwnych wejéé nalezy doprowadzi¢ chodnik o szer. min. 1m oraz zapewnic dojazd.
Budowe chodnikéw nalezy wykona¢ z kostki betonowej mrozoodpornej, odpornej na powszechnie
stosowana srodki odladzajace. Nalezy przewidziec nawierzchnie rozbieralng
o zywotnodci eksploatacyjnej nie mnlejszej niz 25 lat. Opaskg oraz nawierzchnie chodnikow ograniczyé

typowym kraweinikiem ulicznym z oporem w kolorze szarym posadowionym na fawie betonowej.
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4, OrIS WYMAGAN
4.1, Cachy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i wskaZnikéw ekonomicznych

Wykonawca oczekuje, ie:

— Wykonawca zadba, aby wszystkie materialy, podzespoly, urzadzenia posiadaly
certyfikaty, marke oraz znaki firmowe w celu ich identyfikacji. Ponadto wszystkie
materiaty stosowane przez Wykonawce w celu wykonania realizacji zadania beda nowe
i beda spelniaty wymagania Polskich Norm, a w przypadku jej braku bgda posiadaty
éwiadectwa, atest lub aprobate techniczng dopuszczenla do stosowania
w budownictwie wydanym przez odpowiednle organy.

— Sieci uzbrojenia tereny, instalacje technologiczne, orurowania powinny postadac trwatosc

zapewniajaca ich uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 25 lat.
4.2. Wymagania dotyczgce prac projektowych

4,21, Zokres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawle szczegétowego zakresu i form dokumentacji
projektowej, specyfikacjl technicznych wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uiytkowego (Dz.U.2013.1129 tJ. z dnia 2013.09.24) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictw i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy projektu budowlanego {Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27).

Przed opracowaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zweryfikuje dane zawarte w PFU
oraz przeprowadzi we wlasnym zakresie wizje lokalng i dokona oceny danych wyjsciowych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona zatwierdzenia wykonanej dokumentacii projektowe] dwuetapowo:

1. Etap | - zatwierdzenie projektu budowlanego opracowanego w zakresie wymaganym
whnioskiem o pozwolenie na budowe.
2. Etap H—zatwierdzenie przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego {wszystkie branie) wraz

z STWIOr oraz kosztorysem inwestorskim.
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4.3. Warunki wykonania | odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikac]i
technicznych wykonania { odbioru robét budowlanych

4.3.1, Ogdine wymagania wykonawcze
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki

dziatalnoscl w zakresie:

— Organizacji f wykonania robét budowlanych,

~ Zabezpleczenia intereséw osdb trzecich,

-~ Ochreny Srodowiska,

—~  Warunkéw bezpieczeristwa | higieny pracy dla pracownikéw wiasnych oraz swoich
podwykonawcow,

—  Organlzacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego podwykonawcdw,

—  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego I pieszego w otoczeniu budowy,

— Zabezpieczentia placu budowy przed dostgpem nieupowatnionych osdb trzecich,

— Ochrony mienia xwigzanego z budowa.

4.3.2. Prace przygotowaweze i towarzyszqce
Wykonawca uwzgledni w cenle ofertowe] wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami. Prace towarzyszace obejmuja stal obstuge geodezyjng podczas
budowy i opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz prace zwigzane

z podtaczeniem nowych instalacji technologicznych, likwidacjq obiektw i instalacii technologicznych.

4.3.3. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane maja byé prowadzone z zachowaniem szczegélnych warunkow
bezpieczeristwa, wszelkich przepiséw bhp oraz w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu
zaktécaty biezacg prace cieplowni.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy Plac budowy obejmujacy dzlatke zakiadu DOZAMEL w zakresie
objetym lokalizacjz inwestycji, ktdry moze byé przeznaczony na Plac Budowy.

Wykonawca prowadzié bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, odwietlonym
i oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi w tym 2akresie przepisami prawa. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowad zniszczerh drég przez pojazdy. Ewentualne uszkodzenia nawierzchni bedg naprawlane

na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci | wolne od przeszkod.
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Przed przystapieniem do Robdt (minimum 7 dni), Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Projekt Zagospodarowania Terenu Budowy obejmujacy:
— Biura budowy,
— Magazyny | miejsca skladowania materiatdw,
— Miejsca postojowe sprzetu,
— [nne tymczasowe obiekty zaplecza budowy,

~ Miejsca poboru mediow.

4.3.4. Znaleziska archeologiczne
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powladomienia o tym Zamawiajgcego oraz wiasciwego
Konserwatora Zahytkow. Do momentu uzyskania od Zamawiajqcego pisemnego zezwolenia pod
groiby sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjemnie do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit Zadnych kosztdw z tym zwigzanych.

43,5, Zabezpleczenle interesdw asébh trzecich

Wvykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Whykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz pozostalych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
prowadzonych robét i zapewnienie ich wiasciwego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzer podziemnych
w granicach Terenu robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zamawiajgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poniesie oplaty za nadzory obce. Wykonawca natychmiast
poinformuje Zamawlajacego o kaidym przypadkowym uszkodzeniu obcych urzadzen lub instalacii
i bedzie wspotpracowal przy ich naprawie, udzielajgc wszelkiej moiliwej pomocy, ktéra moize byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca badzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi | urzadzer podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawlajgcego.

Po zakoriczeniu inwestycli Wykonaweca jest zobowigzany doprowadzié teren do stanu

pierwotnego.

4.3.6. Ochrona Srodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany do stosowania sie do przepisdw

dotyczgcych ochrony srodowiska.
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W okresie trwania budowy i wykoriczenia robdt Wykonawca bedzie:

—  Prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,
— Podejmowat wszelkie uzasadnione krok! majace na celu stosowanie sig do przepiséw i horm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokét Placu Budowy.

4.3.7. Warunki bezpleczeristwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgcee, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odzlez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpoiarowej | utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpoiarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopaine
beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oscb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym

Jako rezultat realizacji robét lub przez personel Wykonawey.

4.3.8. Zaplecze dia potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swd] koszt zorganizuje, wyposaiy i bedzle utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne | biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego pobliiu
po uzyskaniu akceptac]i Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenia biurowe na zwigzane
z realizacly zaméwienla potrzeby Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie
wykonywania robdt budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymaga nie podlegajg odrebnej zaplacie

i musza by¢ uwzglednione w cenie.

4.3.9. Materialy, wyroby budowlane
Zakup i dostarczenie wszystkich materialéw [ urzadzeri potrzebnych do wykonania umowy

odbedzle sie kosztem | staraniem Wykonawcy.
Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rokdt budowlanych
winny spetniaé wymagania polskich przeplséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
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potwierdzajace, ie zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej ustawy
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28} | posiadaja wymagane parametry
techniczno-jakosciowe,

Urzadzenla i podzespoly wykonujace podobne zadania winny by tego samego typu, marki,
a takie winny by¢ dobrane w sposdb ograniczajgcy do minimum iloi¢ wymaganych czeéci zamiennych.
W szczegdlnosci dotyczy to takich urzgdzen jak: napedy, przektadnie, silowniki, falowniki, aparatura
rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzadzenia sterujace, przekainiki itp.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw iflub wykonania préb materialow
z kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze spetniajg one wymagania STWIOR.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicteli | odnodnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkoiwiek Zrddet mlejscowych wiaczajac w to érédla wskazane przez Zamawiajacego
oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
2z dostarczeniem materiaidw do robét. Eksploatacja #Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulaciami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za

speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek iradta.

4.3.10. Spreet | tronsport

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania Jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uiywany do robdt powinien byé zgodny
z oferty Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIOR (o ile takie wskazanla wystapily).

tezba | wydajnosé sprzetu beda gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosdci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi Jego uiytkowania.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu przystosowanymi do transportu danego
rodzaju materialdw, elementdw, konstrukcji f urzgdzen oraz sprzgtu. Wykonaweca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt | wiadciwoéci przewoionych materialdw oraz stan drég. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robidt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIOR w terminie przewidzianym Umowa. Wymagany jest specjalistyczny transport dla
elementdw konstrukcyjnych o duiych gabarytach i znacznej masie i elementéw lekkie] obudowy
o znacznych diugosciach.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spelniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu

drogowego w adniesieniu do dopuszczalnych obcigieri na osle i Innych parametrow technicznych.
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Wykonawcea bedzle usuwac na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami obstugujgcymi budowe na drogach oraz dojazdach do terenu robét,

4.4, Warunki odbioru robét

44,1, Wymaganio ogdine

4.4.1.1. 7Zamawiajacy ustala nastepuface rodzaje robdt:
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiory czeéciowe,
Odbiory catosci Robét,
Odbidr ostateczny (koricowy),
Odbidr po okresie rekojml lub gwarancji,

4.4.1.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci | jakoscl

wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbldr robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Z przeprowadzonego odbioru naleiy sporzadzié protokdt podpisany przez inspektora Nadzoru

| Wykonawce | zamiesci¢ wpis w Dzienniku budowy.

4.4.1.3. Odbidr robdét zanikajacych | ulegajgeych zakryciu

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt, ktdre stanowia

zakoriczony element calego zadania i dotyczy:

Kazdego odcinka robdt w odnlesieniu, do ktérego ustalono, ie podlega odbiorowi
czesclowemu,

Kaidej znaczacej czesci robdt, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

Kaidej czesci robdt, ktéra Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukoriczeniem,

Kaidef czesci robdt, ktdra zostata okreslona do czesciows] platnoscl.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej Jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od

daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Jakosc i ilos€ robét ocenta Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet

wynikéw bada’t oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacly

Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.



4.4.1.4. Odbidr calosci Robdt i odbldr koricowy

Odbidr caloéci Robdt

0dbidr catoéci Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartodci. Wykonawca po zakoriczeniu préb przedrozruchowych oraz préb
rozruchowych a przed wykonaniem ruchu prébnego, przedlozy Zamawiajacemu dokumentacjg
niezbedna do:

— Odbioru przez Zamawiajacego robdt,
—~ Wystgpienia 2 wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie.

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami prawa budowlanego (do celéw uzyskania
pozwolenia na budowe).

Catkowite zakonczenie robdt winno zostaé pisemnie zgfoszone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przeslane na adres Zamawiajgcego. Informacja
o gotowosci do odbioru winna zostaé réwnoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.

Odbidr catosel bedzie przeprowadzony nie pdiniej jednak niz w ciggu 14 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru | Zamawiajacego oraz przekazania Zamawlajgcemu
dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych. Dokumenty odbiorowe,
wymagane od Wykonawcy na dzier) zgloszenia gotowasci do odbioru, w ktérych stwierdzono bledy,
braki lub niedoltadnoéci musza zostaé niezwlocznie poprawione | ponownie dostarczone do
Zamawiajgcego.

Odbloru catosciowego wykonanych robdt dokona Komisja Odbiorowas Zamawiajacego
w obecnofci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacla ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokona oceny jakosciowej wykonanych
robét na podstawle przedioionych dokumentdw | wynikéw badah, w tym badart czynnikéw
oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowe], dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej
oceny zgodnosci robdt z Dokumentacja Projektowa | warunkami Umowy.

W przypadku niewykonania nakazanych robét poprawkowych fub uzupetniajgcych Komisja moie
przerwa¢ swoje czynnoscl | ustalié nowy termin odbioru robdt. Przerwanie czynnosci odbiorowych
moze nastapié rownlei w przypadku nieprzygotowania dokumentacyjnego robét.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega
w poszczegdlnych asortymentach od jakoscl wymaganej STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczerfistwo, Komisja moze
podjaé decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykenanych robét.

Wykonawca w Imieniu Zamawiajacego zloty wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na
uzytkowanie.
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Zakoriczenie odbioru caloécl Robét nastapi w ciggu 7 dni od uzyskania prawomocnego pozwalenia

na uzytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci dokumentaciji powykonawezej.

Qdbiér ostateczny {koficowy) Robét

Odbidr ostateczny (koricowy) potwierdzony wydaniem ostatecznego protokolu odbioru
koricowego robhét odbedzie sle po usunieciu zgtoszonych wad i usterek oraz uzupeinieniu
powykonawczej dokumentaciji odbiorowe] o nastepujace dokumenty:

—~  Protokdt z Zakonczenia Ruchu Prébnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez
Zamawiajacego,

—~ Protokét z ruchu gwarancyjnego, podpisany przez Zasmawisjjcego, w tym
Protokoly/raporty po realizacyjne potwierdzajace uzyskanie wartoécl gwarantowanych,
wskainlkéw eksploatacyjnych i parametréw deklarowanych przez Wykonawce oraz
dotrzymania parametréw $rodowiskowych okredlonych w PFU,

— Dopuszczenie UDT,

- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie zbudowanego ukladu kogeneracyjnego.

4.4.1.5. Odbidr/przeglad gwarancyiny
Kowmisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sig bedg w ostatnim dniu kazdego z 12-miesiecznych
okreséw obowiazywania gwaranc]ifrekojmi liczonych od daty przyjecia obiektu do uiytkowania.
Przeglad gwarancyiny po uplywie kolejnego 12-miesiecznego okresu polega na ocenie wykonanych
robét zwlgzanych z usunieciem wad, ktére ujawnily sig w okresie gwarancji, ocenie wynlkéw badari
oddzialywania kogeneracji na $rodowisko i zgodnodci parametrdw pracy z okreslonymi w PFU,
a w szczegdlnodcl w zakresie dotrzymania parametrdw deklarowanych oraz wymaganych parametrow

srodowiskowych.

4.4.1.6. Odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji (odbiér ostateczny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) stanowi oceng zachowania wymaganej jakosci poszczegdinych
elementdw robdét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie. Protokdt ostatecznego odbioru i przejecia robdt zostanie podpisany po zakoriczeniu okresu
gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowizzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o ostateczne
przejecie robdt w ciggu 21 dni przed upfywem terminu gwarancji. Sezeli Zamawiajacy nie dokona
odbioru i nie podpisze protokotu odbioru i przejecia robdt w terminie 28 dni od daty otrzymania
powiadomienia, to bedzle sie uwazalo, 3e roboty zostaly odebrane, a protokét wystawiono w ostatnim

dniu tego terminu.
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4.4.2. Wymogania szczegdtowe w odniesieniu do przekazania do eksploatacji

Przekazanie ukladu kogeneracji do eksploatacji nastapi po uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na uiytkowanie i odblorze ostatecznym Robét (koficowym) zakoriczonym wynikiem
pozytywnym.

Instalacje zostany przekazane do eksploatac]i i uzytkowania przez Wykonawcg w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, po spetnieniu wszystkich wymogdw formalnych wynikajacych z umowy,
PFU, dokumentacji technicznej i obowiazujacego prawa.

Zgloszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do
uzytkowania bedzle jednoznaczne z przejeciem przez Wykonawee odpowiedzialnosci za usunigcie wad
i nieprawidtowosci zgloszonych w tych uwagach oraz ich usunigcie w ramach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé pomiary | przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badari
odbiorczych. Zakres badari obejmuje:

— Wszelkie badania wymagane w trybie przekazywania bloku kogeneracyjnego do
eksploatacjl | uzytkowania. Wykonawca przedstawi wyniki badari i pomiaréw w formie
wymagane]j tym trybem,

— Raport po realizacyjny zawierajgcy wyniki w zakresie pozwalajgcym na sprawdzenie
uzyskanych wartosci gwarantowanych, wskainikéw eksploatacyjnych i parametréw
deklarowanych przez Wykonawce oraz dotrzymania parametréw srodowiskowych
okreslonych w PFU.

Wykonaweca przez okres gwarancji bedzie zobowigzany do zbierania dostgpnych informacii
o pracy instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbgdne do wtasciwe]

pracy urzadzen.

4.4.3. Wymagania szczegblowe w zakresie szkolenia pracownikdw zamawlajqcego do

obslugiwania | uzytkowania instalocfi

Wykonawca zapewnl pelne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajacego do
obstugiwania i uiytkowania instalacji. Szkolenie bedzle ogélnie obejmowad zaznajomienie sig
z aspektami eksploatacyjnymi systeméw jako catosci, po czym nastapi zaznajomienie sig
2 konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi ukiadu kogeneracji.

Szkolenie powinno zakodczyé sle ruchem prébnym. Kompletny program rozruchy,
a w szczegbinosci prob rozruchowych musi pozyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni materiat szkoleniowy obejmujgcy uwagi, diagramy, filmy i inne pomoce
szkoleniowe konieczne by umoiliwia¢ personelowi realizacje tak samodzielnego kursu odswigiajacego

wiedze w terminie péiniejszym, jak te: szkolenie personelu zastepczego, Wszelkie dokumenty
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szkolenia i dokumenty niezbedne do obslugi powinny byé dostarczone w jezyku polskim. Wszystkie

odpowlednie rysunki i DTR zostang oméwione po to, aby daé personelowi jasny wglad w:

Projekt catosciowy ukladu kogeneracji,
- Montai wszystkich elementdw,
—  Procedury obstugi w kazdych warunkach,
— Procedury i schematy uzytkowania (konserwacjt}
—  Szczegblowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia serwisu
instalacji,
- Zasady obowigzujgce na rynku energil elektrycznej,
-~ Srodki bezpieczefistwa.

Szkolenie skiadaé sie ma z zaje¢ lekcyjnych (teoretycznych) oraz zajeé praktycznych w trakcie
uruchamiania, dziatania, zatrzymania i nlespodziewanych kiopotdw 2z instalacja. Wszelkie szkolenia
i instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim.

Przeszkolone powinny zostaé wszystkie osoby, ktérych zadaniem hedzie obsluga Instalacji
kogeneracji, zaréwno personel kierowniczy jak i techniczny. W zakresie szkolenia wymagane jest
przeszkolenie catej obstugi na czynnym obiekcie przy urzadzeniach wysokosprawnej kogeneracji tego
samego producents. Koszty szkolenia poza siedzibg Zamawiajgcego pokrywa Wykonawca, za

wyjatkiem kosztéw noclegdw i dojazdu.

4.4.4. Wymagania szczegélowe dla rozruchu

Ustalenia dotyczg rozruchu instalacji kogeneracji i obejmuja:
— Rozruch mechaniczny,

— Rozruch technologiczny wraz z osiagnigciem wymaganych gwarancji i warunkdw

okredlonych w PFU.

4.4.4.1. Materialy do przeprowadzenta rozruchu

Materialy eksploatacyjne takie jak paliwo, energia elektryczna i woda w ilogciach niezbednych do
przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez Zamawiajgcego.

Wszelkie érodki do poprawnej pracy instalacji typu np. wykonanie tymezasowych zasilari, wymiana
zuzytych wkladek bezpiecznikowych, zardwek, uszczelki, filtry, smary, oleje, wzorcowe plyny i gazy,
odczynniki, itd. potrzebne do pierwszego napetnienia i przeprowadzenta rozruchu, jak réwniez do ich
uzupefnier | wymiany w okresie rozruchu, ruchu prébnego oraz czterech miesiecy eksploatacji
liczonych od dnia przyjecia obiektu do uiytkowania, zapewni Wykonawca, 2 Zwigzane

z tym koszty uwzgledni w ofercie.
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Specyfikacja dostaw niezbednych do przeprowadzenia razruchu Srodkéw i materiatow
eksploatacyjnych dostarczona zostanie Zamawlajacemu lacznie z Projektem rozruchu, tacznie
z planowang norma ich zuycia.

Zamawiajgcy zapewni odbidr produkowanej energii elektrycznej i energil ciepine].

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne | ostrzegawcze dotyczate proceséw

technologicznych oraz oznakowania rurociggdw w obiektach.

4.4.4.2. Warunki rozpoczecia préb rozruchowych

Rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce Projektem Rozruchu.
Wykonawca zapewni na swdj koszt udziat specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych
przez niego prac. Prace rozruchowe wykonywane bedy w obecnosci przedstawiclell Zamawiajacego.

W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu calej elektrocieplownl Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym szczegdfowy harmonogram rozruchu instalacji i urzagdzeni. Harmonogram ten
bedzie zawieral termin rozpoczgcia rozruchu, a takze liczbe personelu pomocniczego Wykonawcy oraz
personelu Zamawizjgcego szkolonego przez Wykonawce, Rozruch winien byé prowadzony przez osobe

postugujca sie jezykiem polskim lub przy pomocy tlumacza zapewnionego przez Wykonaweeg.

4.4.4.3. Warunki wykonania robét rozruchowych

Celem rozruchu jest uruchomienie i wilaczenle do eksploatacji ukladu kogeneracji oraz urzgdzen
i proceséw wraz z osiggnieciem zaktadanych parametrdw procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Celem préb oprdcz uruchomienia jest rawnlei:

— Sprawdzenie dzialania zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigieniem,

— Doprowadzenie obiektéw do naleiytege stanu technicznego orsz sprawdzenie
niezawodnoéci dziafania urzadzen,

— Osiggniecie zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy
stanowigcych wartoéci gwarantowane,

— Ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajgcych ich
prawidtowg, ekonomiczng | niezawodna prace.

Wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak pompy i napedy oraz urzadzenia pomocnicze powinny
zostaé wyprobowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym i automatycznym w warunkach
ruchowych z czynnikami w instalacjach. Cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢
wypridbowane w zakresie funkcji kontralnych alarmowych w warunkach ruchowych z czynnikami
technologicznymi w instalacjach. Wszystkie instalacje zabezpieczen, odcigtajace | awaryjne powinny
byé wyprdbowane w zakresie wlasciwego funkcjonowania przy ustalonych wartosciach w trakcie proby

cate} instalacji. Oprécz préb funkcjonalnych poszczegélnych elementéw i ukladdw elektrycznych
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Wykonawca dokona préb pierwotnych dziatania zabezpieczer oraz préb zrzutu peinej mocy
generatora.

Dokumentowanle prac rozruchowych w trakcie kaidej z faz nalely prowadzi¢ w Dzienniku
rozruchu.

Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu musza byé usuniete przed rozpoczgciem Ruchu
prébnego.

Po pomyélinie przeprowadzonym Rozruchu i usunigciu nieprawidiowosci, Wykonawca przedstawi

Zzmawiajgcemu , Zgloszenie gotowosci” do ruchu prébnego.

4.4.5. Wymagonio dla ruchu probnego

Po pomyélnie zakofczonym rozruchu calej elektrocieplowni obejmujacym réwniez
wyregulowanie | dostrojenie instalacjl do warunkéw zmiennego obcigienia nastapi 72-godzinny ruch
prébny.

W trakcie tego okresu cala instalacja powinna wykazaé ciagla, niezakiécong prace przy
znamionowym obeigzeniu trwalym. Nie powinny wystapi¢ zadne wady, ktdre zaktdcityby prawidiowq
eksploatacje elektrocieptownl, zagraialy bezpieczerstwu |ub wymagaly istotne] ingerencji w uktad
automatycznej regulacji. W ramach tej 72-godzinne]j pracy elektrocieplowni zaprezentowana zostanie
jego zdalnosé funkcjonalna i eksploatacyjna.

Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca elektrocieptowni nie moze byé zakoiiczona pozytywnie
z przyczyn leiacych po stronie Wykonawcy, to po usunigciu usterek 72-godzinna kontrola pracy musi
by¢ przeprowadzona od nowa.

Wszelkie koszty zwigzane z ruchem prébnym ponesi Wykonawca z wyjatkiem kosztu paliw, energii
elektrycznej, wody, a wyprodukowana energia elektryczna jest wiasnoscig Zamawiajgcego.

Pozytywne zakoriczenie ruchu prébnego potwierdzone zostanie w protokolach przekazania

elektrocieptowni do eksploatacii.

4.4.6. Wymogania szczegdélowe dlo testow I préb

Préby oraz testy urzadzen, materlatdéw i instalacji na placu budowy muszg odbywaé sie
w obecnoéci przedstawicleli Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca powladomi Zamawiajacego lub
przekase mu harmonogram okreélajacy daty prob, nie pdiniej niz 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia.

Kazda przeprowadzona proba z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego lub bez jege udziatu
bedzie poéwiadczona protokotem opisujacym przyjeta procedure przeprowadzania préby oraz jej
wyniki. Wszystkie préby elektryczne przeprowadzane podczas wytwarzania i montaiu bed zgodne
z procedurami préb przedtozonymi Zamawiajacemu. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kople
fwiadectw wszystkich testdw | wynikéw prob.
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Zamawlajacy moie zgiaszat uwagi do przebiegu | wynikéw préb i testéw. Ich przyjecie powinno
by¢ potwierdzone przez Zamawizjgcego stosownym protokotem. Wykonawca ma obowiazek odniesé
sig do uwag i zapytan Zamawlfajacego w terminie skladania raportéw z préb warsztatowych.

Jeieli w czasie prob i kontroli wykryte z0stang nieprawidlowosct T usterki lub przeprowadzona
proba wykaze, e urzgdzenie lub material nie spetnia przedmiotowych wymagan, to Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich usuniecia w najkrétszym, moiliwym do osiagniecia czasie. W takim
przypadku Wykonawca na zadanie Zamawiajacego powtérzy na wiasny koszt te préby lub kontrole,

Zamawiajacy moie zrezygnowad z udziatu w prébie lub kontroli. W takim przypadku Wykonawca
moze przystapi¢ do préby lub kontroli bez udziatu przedstawicieli Zamawiajacego, a po je
przeprowadzeniu jest zobowlijzany dostarczyé raport z wynikéw préby.

Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca umoiliwi dostep do kaidego miejsca produkeji czesci
skiadowych przedmiotu zaméwlenia w celu wyrywkowego skontrolowania sposobu produke)i oraz
postepu prac. W przypadku wyrazenia takiego Zyczenia Zamawiajgcy musi powiadomic o tym zamiarze
Wykonawce co najmniej 3 dni przed planowang datg dokonania kontrali. Koszt wyrywkowej kontroli
bedzie pokryty przez Zamawiajacego.

Kontrole i proby mogg byé réwnlez przeprowadzone w blurach | zaktadach Wykonawcy lub
u jego poddostawcdw i podwykonawcdw, na Placu Budowy lub w kazdym innym miejscu, gdzie jest
realizowana jaka$ cze$¢ przedmiotu umowy. W trakcie kontroli i préb zostang Zamawiajacemu
udostgpnione wszelkie niezbedne urzadzenia i pomoc facznie z dostgpem do projektdw, wyliczest
i danych produkcyjnych bez jakichkolwiek kosztéw dla Zamawlajacego. Zamawiajacy zobowigzuje sie

do zachowania zasady poufnoéci.

4.4.7. Wymagania dig odbiordw

Wykonawca wykona na swéj koszt nastepujace czynnosci:

Przeprowadzenie odbioréw urzgdzer technologicznych, podlegajacych dozorowi UDT,
jeieli takie wystepuja,
— Przekazanie swiadectw, atestow, certyfikatdw na zastosowane materialy | urzadzenia,
wykonanie préb i badar po montazowych,
— Odbiory koricowe na placu budowy po zakoriczeniu montaiu oraz wydanle karicowych
raportéw kontrolnych rurociggdw, urzadzen elektrycznych, itp.,
— Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedstawi Zamawlajacemu do zatwierdzenia plan préb | odbioréw na 30 dni przed

ich rozpoczgciem.
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Zamawiajgcy zostanie powiadomiony nie pdiniej niz 10 dni przed planowana data prob,
a Zamawiajgcy powladomi wykonawce o zamiarze uczestnictwa w niej nie poZniej niz 3 dni przed tym
terminem.

Kaida przeprowadzona préba zostanle poswiadczona protokotem opisujgcym przyjetg procedure
przeprowadzenia proby oraz jej wynik. Jeieli przeprowadzona préba wykaie, Ze urzadzenie lub
materiat nie spelnia przedmiotowych wymagan, Wykonawca niezwiocznie podejmie kroki naprawcze.
W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia wymaga# technicznych podczas wykonywania préby

zostanie ona w cafosci powtdrzona w moiliwie jak najkrétszym czasie.

4.4.8. Wymagania dla pomiaréw parametréw gwarantowanych oraz napraw
gwarantowanych

Celem préb i pomiardw jest udowodnienie, ie Wykonawca wypelnit wszystkie swoje
zobowigzania umowne w zakresie zdolnoici eksploatacyjnych instalacji i spetnienia przez nig
parametréw technicznych.

Pomiary parametrdw gwarantowanych w zakresie hatasu, wibracji oraz emis]i bada wykonywane
przez specjalistyczna firme uzgodniong przez strony. JeZell w ciggu 3 dni Zamawiaigcy | Wykonawca nie
dojdg do porozumienta w tej sprawie, pomiary zostang wykonane przez firme wskazang przez
Zamawiajgcego. Przygotowanie instalacli do pomiaréw gwarancyjnych {np. montaz odpowiednich
punktéw pomiarowych, kréécdw, lub przylaczy do istniejacych punktdw pomiarowych itd.) spoczywa
na Wykonawcy w ramach zakresu przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ponlesie koszt tylko pierwszego pomiaru parametrow gwarantowanych, kaidy
nastepny pomiar bedzie obcigzal Wykonawce.

Wykonawca i Zamawliajacy bedg zgodnie i w peini wspdéipracowaé w trakcie przeprowadzania
pomiardw parametréw gwarantowanych.

W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad
w okresie 3 (stownie: trzech) dni od daty pisemnego o niej powiadomienia. Wykonawca nie moie
odmowic usunigcia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw.

Pozostate wymagania w zakresie obstugi reklamaci okresla Umowa na realizacje przedmiotowego
zaméwienia.

W razle stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy Zamawiajacy w czasie
gwarancjl jakodei zobowigzany jest do przediozenia stosowne]j reklamac]i najpéinie] w ciagu 14 dni

od daty ujawnienla sig wady.
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11 CZESC INFORMACYINA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJIACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWC DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawlajacy o$wladcza, ze planowany obiekt jest na terenie | w zarzadzie Zamawiajgcego,
zgodnie z zapisami w ksigdze wieczystej.
Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamdwlenia spefniajgc wymagania Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t. z dnia 2017.07.06), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwletnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
odpowiadajg budynki 7 ich usytuowania (Dz.U.2015.1422 jt. z dnia 2015.09.18), innych ustaw

i rozporzadzes, Polskich Norm, zasad wiedzy techniczne] i sztuki budowlane].

2. PRZEPISY PRAWNE ! NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Nalezy stosowac sie do norm i zalecer polskich norm oraz norm bgdacych tlumaczeniami norm

europejskich.

Przepisy prawne:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06)

—~  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (02.U.2017.220 t.. z dnia 2017.02.06})

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawle warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (D2.U.2015.1422 t.).
z dnja 2015.09.18),

— Rozporzgdzenle Ministra Transportyu, Budownictwa ! Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz.U.2012.462
z dnia 2012.04.27),

— Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawle szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t]. z dnia
2013.09.24),

— Rozporzadzanie Ministra Spraw Wewngtrznych i administracji 2 dnfa 7 czerwca 2010r.
w sprawle ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22},

53



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji 2 dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poZarowych
{Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06),

Ustawa z dnia 27 kwietnla 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017.519t. z dnia
2017.03.13),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20114r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uiytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08),

Rozporzgdzenle Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju | zakresu opracowasi geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgeych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13},
Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.. z dnia 2016.09.28),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej
(Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia
2017,04.10),

Ustawa z dnla 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U,2015.1125 t.j. z dnia
2015.08.07),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnla 27 kwietnia 2000r. w sprawle bezpieczeristwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470 z dnia 2000.05.19),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach transportowych oraz innych zwigzanych
z wysitkiem fizycznym {Dz.U.2000.26.313 z dnia 2000.04.10),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dniz 28 marca 2013r. w sprawie bezpleczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych {Dz.U.2013.492 z dnia 2013.04.23),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U.2016.655 t.j. z dnia

2016.05.13},
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawle
sposobu deklarowania wiladciwodei uiytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposcbu
znakowaniz ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnla 2016.12.06),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r, w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpleczeristwa pracy i ochrony zdrowia {Dz.U.2002.108.953 z dnia 2002.07.17),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowla
{D2.U.2003.120.1126 2 dnia 2003.07.10),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2016.1629 t.J. z dnia
2016.10.06},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa 2 dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie
wzoréw: wnlosku o pozwolenle na budowe lub rozbidrke, zgloszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnege jednorodzinnego, ofwladczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbidrke (Dz.U.2016.1493 z dnia 2016.09.16),

Rozporzgdzenle Ministra Gospodarki z dnia 18 paZdzlernika 2012y, w sprawie szczegélowego
zakresu obowigzkédw uzyskania | przedstawienia do umorzenia swiadectw pochodzenia,
viszezenia oplaty 2astepczej, zakupu energll elektryczne] | ciepta wytworzonego
w odnawlalnych #rédlach energii oraz obowiazku potwierdzenia danych dotyczacych ilodci
energii elektrycznej wytworzone] w odnawialnym irddle energii (Dz.U.2012.1229 z dnia
2012.11.09),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnla 14 czerwca 2007r.w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dia urzadzeri spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201 z dnia 2005.12.30).

55



Norm

Tabela 5 Wykaz norm

Numer normy

Tytut normy

PN-ISO 6241:1994

Normy wiasciwodci uiytkowych w budownictwie, Zasady ich opracowywania

I czynniki, ktdre powinny by¢ uwzgledniane.

PN-ISO 9836:2015-12

Wiasciwodci uzytkowe w budownictwie. Okredlanie i obliczanie wskainikdw
powlerzchniowych i kubaturowych

PN-EN 1127-1: 2011

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
Czes¢ 1: Pojecia podstawowe I metodyka

PN-1S0 9613-2:2002

Akustyka. Tlumienie diwigku podczas propagatji w przestrzeni otwartej. Ogdina
metoda obliczania

PN-EN
1990:2004/A1:2008

turokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004

Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje. Czedé¢ 1-1: Oddzialywania ogélne,
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obciaZzenia uiytkowe w budynkach

PN-EN 1951-3:2009

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje. Czei€ 3: Oddziatywania wywotane
diwignicami i maszynami

PN-EN 1991-1-3:2005

Eurckod 1 — Oddzialywania na konstrukcje. Czeéé 1-3: Oddzialywania ogdine.
CbcigZenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje. Czesé 1-4: Oddzialywania ogdine.

Oddzialywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje. Czesé 1-5: Oddzialywania ogdine.
Oddziafywania termiczne
PN-EN 1996-1- Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czeéé 1-1: Reguly ogdine dla
1+A1:2013-05 zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady ogdine
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-1SO 1803:2001

Budownictwo. Wyraianie dokladnosci wymiarowej. Zasady

i terminolo_gia

Tolerancje.

PN-1SO 3443-8 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-EN 1990¢): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukeji

PN-EN 1991%*): Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukeje

PN-EN 1992°): Eurckod 2: Projektowanie kanstrukeji z betonu

PN-EN 1953%): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994+}. Eurokod 4: Projektawanie konstrukeji stalowo-betonowych

PN-EN 1996*): Eurokod &: Projektowanie konstrukeji murowych

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czeéé 1-2: Oddzialywania ogdlne.
Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 150 14122-2:2016-
08

Maszyny. Bezpieczeristwo. Stale Srodki dostgpu do maszyn. Czeéé 2: Pomosty
robocze | przejicia.

PN-EN 150 14122-3:2016-
08

Maszyny. Bezpieczenstwo. Stale srodki dostepu do maszyn. Czesé 3: Schody,
schody drabinowe i balustrady.

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru {w czesci dotyczacej gestosci
obcigzenia ogniowego)
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| Zasady umieszczania znakéw bezpieczesistwa na drogach ewakuacyjnych

i drogach pozarowych

| Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli

| Rury stalowe | ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury

1| stalowe i ksztaftki rurowe o przekroju okraglym.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjy konstrukcji stalowych za pomocy
ochronnych systeméw malarskich. Czeéé 2: Klasyfikacja srodowisk

| Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powloki

| Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnanie barwy farb

Farby i lakiery. Powloki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa.

Czesc 1: Powloki z farb proszkowych

'| Farby | emalie termoodporne

| Powloki cynkowe nanoszone na ieliwo i stal metodg zanurzeniowg. Wymagania |
‘| metody badar

:l Spawanie. Wielojezyezne terminy dotyczace zlaczy spawanych/zgrzewanych

z ilustracjami

| Zgrzewanie. Zgrzewanle fukowe kotkdw metalowych

Spawanle ~ Kolki i piericienie ceramiczne do zgrzewania fukowego kotkow

Specyfikacja | kwalifikowanie technologli spawania metali. Instrukeja
technologiczna spawanla — Czesc 1: Spawanie fukowe

Specyfikacja i kwallfikowanie technologit spawania metali. Badanie technologii
spawania. Czes¢ 1: Spawania fukowe i gazowe stali oraz spawanie Jukowe niklu
i stopdw niklu

Spawanie. Zalecenia dotyczace spawania metali Czesé 1: Ogdine wytyczne

dogﬁce spawania lukowego

*| Spawanie. Zalecenla dotyczace spawania metali. Czeéé 2: Spawanie tukowe stali
| ferrytycznych

07: | Specyfikacja I kwalifikowanie technologii spawania metall. Zasady ogélne

| Spawanfe. Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu 1 ich stopéw [z wyjatkiem

spawanych wiazka). Poziomy jakoici wedtug niezgodnosci spawalniczych

Badania nieniszczace rur stalowych. Czeéé 6: Badanie radiograficzne spoin rur
stalowych spawanych w celu wykrycia niecigglosci

Wymagania jakosci dotyczace spawania materialéw metalowych. Czesé 1:
Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymaga Jakosci

/| Badania nieniszezace spoin. Kryteria akceptacji badari radiograficznych. Czest 1:
.| Stal, nikiel, tytan i ich stopy

| Badania nieniszczace spoin. Badania ultradiwiekowe zlaczy spawanych. Poziomy
1| akceptacii

- | Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS). System kodowania ISO dla tolerancji
wymiaréw linfowych. Czgs¢ 2: Tablice klas toleranc]i normalnych oraz odchytek
granicznych otworéw i watkéw

- || Wyroby walcowane na goraco ze stalf konstrukeyjnych. Cze$é 1: Ogéine warunki
-| techniczne dostawy

~ | Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 2: Warunki
- - | techniczne dostawy stali konstrukeyjnych niestopowych

|| Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$é 3: Warunki

techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po

| znormalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym
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= | Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukeyjnych. Czes¢ 4: Warunki
| techniczne dostawy spawalnych stali konstrukecyjnych drobnoziamistych po
‘| walcowaniu termomechanicznym

| Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$é 5: Warunki
.| techniczne dostawy stali kenstrukcyjnych trudnordzewiejacych

-| Wyroby walcowane na gorjco ze stali konstrukcyjnych. Czeéé 6: Warunki
| techniczne dostawy wyrobéw plaskich o podwyiszone] granicy plastycznosci
| w stanie ulepszonym cieplnie

| Wyroby stalowe o podwyiszonych wlasnosciach plastycznych w kierunku
-] prostopadiym do powierzchni wyrobu. Warunki technlczne dostawy

HKsztaftown,iki zamknigte wykonane na gorco ze stall konstrukcyjnych
|| niestopowych | drabnoziarnistych. Czgsé 1: Warunki techniczne dostawy

|| Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
1| Czeéé 1: Warunki techniczne dostawy

" Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej. Tolerancje
| wymiarow i ksztattu

| Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
| i odchylki ksztaltu

| Tasmy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na goraco w sposéb ciggly ciete
| z tasm szerokich ze stali niestopowych i stopowych. Tolerancia wymiaréw i
ksztattu
| Stal, Teowniki réwnoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem, walcowane na
-] gorgco. Wymiary oraz tolerancie ksztattu i wymiarow

1WEN:-105565’T zdi" -03'* | Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne]. Czesé 1:
s | Wymiary

| Katowniki réwnoramienne | nleréwnoramienne ze stafi konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztaltu | wymiaréw

Zestawy Srubowe wysokie] wytrzymalosci do polaczen sprezanych. Czeéé 1:
Wymagania ogéine

:| Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatoéci do polaczeri sprezanych. Czesé 2:
|| Badanie przydatnoici do potaczen sprezanych

Zestawy Srubowe wysoklej wytrzymalosci do polaczeft sprezanych. Czeéé 3:
System HR. Zestaw Sruby z tbem szeSciokatnym i nakretki szeéciokatnej

Zestawy Srubowe wysokle] wytrzymatoici do potaczen sprezanych. Czgéé 4:
System HV. Zestaw Sruby z ibem szesciokatnym i nakretki szesciokatnej

_ Zestawy srubowe wysokie] wytrzymalosci do potaczen sprezanych. Czesé 5:
.| Podkiadki okragte

Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymalosci do polgczer sprezanych. Czeéé 6:

Podkladki okragle ze Scigciem

3-'| Wiasnoéci mechaniczne czesci zlaczaych wykonanych ze stall weglowej oraz

- | stopowej. Czgs¢ 1: Sruby i ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci.
| Gwinty zwykly i drobnozwojny

Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali weglowej i stali stopowej. Czedé

2: Nakretki z okreslong wartoseig obciazenia probnego. Gwint zwykly

‘| i drobnozwojny

: | Czesci ztaczne. Nakretki stalowe samozabezpieczajgce. Wiasnoscl funkcjonalne
PEEH jsn 4;11{ 2011r4 “'] Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A§ B

,PN-EﬂlTS’G"d 16-2011 Sruby z them szeciokgtnym. Klasa dokiadnosci €

/| Czeéci zfgczne. Sruby z gwintem na catej dlugosci z tbem szesciokatnym. Klasy

dokladnosci Ai B
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D

|| Sruby z gwintem na catej dlugoéci z them szesciokatnym. Klasa doktadnosci C

.| Nakretki szesciokgtne {odmiana 1}. Klasy doktadnesci Ai B

Nakretki szesciokatne wysokie (odmiana 2). Klasy dokladnosci Ai B

~| Nakretki szeéciokatne (odmiana 1). Klasa doktadnosci C

|| Nakretki szesciokgtne samozabezpieczajace (z wkiadka niemetalowa). Klasy

wiasnosci mechanicznych 5, 8110

J| Nakrgtki szedciokatne samozabezpleczajace jednolite, wysokie. Klasy wlasnosci
"| mechanicznych 5,8,10112

| Nakretki szeiciokatne samozabezpleczajgce jednolite, Klasy wlasnosci
.| mechanicznych 5,8i 20

i | Podkiadki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A

| Podktadki okragie Scigte. Szereg normalny. Klasa dokladnosci A

NIS0705T:2003

Podktadki okrggle. Szereg normalny. Klasa dokladnosci C

q Nakretki szesciokatne samozabezpieczajgce niskie (z wkladkg niemetalows)

'ﬂ:: - | Nakretki szedciokatne samozabezpieczajjce {z wkiadka niemetalowa), z gwintem
S| metryczaym  drobnozwojnym. Klasy wiasnosci  mechanicznych 6, 8
| i10

2013- | Nakretki szesciokatne samozabezpleczajace jednolite, wysokle, z gwintem
“*] metrycznym drobnozwojnym. Klasy wfasnodci mechanicznych 8, 10 12

‘| Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewoddw wodociggowych
| i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

| Systemy rur instalacyinych do prowadzenia przewodéw. Czeéé 24: Wymagania
i szcze;@lowe. Systemy rur instalacy]nych uktadanych w ziemi

| Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnasé

| Stal do zbrojenia betonu. Praty gladkie

Stal do 2brojenia betonu. Prety Zebrowane.

| Stal do zbrojenia i spreiania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety, walcdwka

i drut do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czesé 2: Zgrzewane siatki do
zbrojenia

Definicje | klasyfikacja gatunkdw stali

Systemy oznaczania stali. Czes¢ 1: Znaki stali

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

| Okna i drzwi. Trwaloé¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

1 | Szkto w budownictwie. lzolacyjne szyby zespolone. Czedé 5: Ocena zgodnosci

| Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwoéci eksploatacyjne. Cze$é 1: Okna
_ | i drzwi zewnetrzne

Okna i drzwl. Wodoszczelno$é, Klasyfikacja

05 | Bramy. Instalowane i uzytkowanie

_| Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania

_' -|| Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
.| ceramiczne
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| Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

1| produkcji hetondw

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
| murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

| Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do bhetonu

| Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewngtrznego
°| i wewnetrznego. Czesé 1: Tynkowanie zewnetrzne

| Farby dyspersyine stosowane wewnatrz

| Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania

'| Wodorozclericzalne farby nawierzchniowe

|| Ocena zgodnoéci. Deklaracja zgodnoéci skladana przez dostawce. Czeéé 1:
-| Wymagania ogélne

| Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli

| Pivty glpsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badari

| Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zZimno

| Lepik asfaltowy | asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco

| Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do

regulacji przenikania pary wodnej. Deftnicle | wlasnosci

i| Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzeiem

przedniej strony i rury spustowe aczone na zaklad

WyrobI do izolacii cieplnej. Ocena zgodnosci

'} Izolacja cieplna. Stownik

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW) w
postaci niezwigzane] formowane in situ. Czesé 1: Specyfikacja wyrobdw w postaci
nlezwigzane] przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyraby z weiny mineralnej {(MW)
produkowane fabrycznie. Specyflkacja

15-/| Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Lekkie wyroby wypefniajgce i izolacyjne do zastosowari w budownictwie ladowym
| wodnym — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego {XPS) produkowane

fabryeznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

.| Wyraby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej

| Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badas

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych utrwalen stosowanych

- | nadrogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-S-DGlO 1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Kraweiniki betonowe. Wymagania i metody badari

Pﬂ‘Eﬂw 17”172093 =
. {iogélne wymagania dotyczqce urzadzen zapoblegajacych zanieczyszczaniu przez
| przephyw zwrotny

Ochrona przed witdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wadociggowych

1:2013-06.

P[{ Eﬂ“ fs"o 15874- =

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej
-] i zimne]. Polipropylen {PP). Czeéé 1: Postanowienia ogéine

60




“—*| Armatura wodociggowa. Wymagania uiytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 1:
| Wymagania ogélne

Pﬂ“g b; B52 :

_si;-:.u »-v.m"gﬂ'é

Armatura w budynkach. Recznie otwierane | zamykane kurki kulowe ze stopdw

| miedzi 1 stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania

i wymagania

| Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
| iurzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary | masy na Jednostke dlugosci

‘| Rury stalowe., Systemy tolerancji

Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, okreslonego zastosowania

| Rury stalowe ze szwem, gwintowane

| Rury stalowe bez szwu do zastosowah ciSnienjowych. Warunki techniczne

dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wlasnofciami w temperaturze podwyiszonej

3| stalowe i ksztaltki rurowe o przekroju okraglym

Rury stalowe | ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikaciach technicznych. Rury

Rury stalowe hez szwu do zastosowari cidnieniowych. Warunki techniczne

J,:qi || dostawy. Cze$€ 1: Rury ze stali piestopowych z okreslonymi wiasnosciami

e

i Pt

- ‘| wtemperaturze pokojowe]

Kolnlerze i ich potaczenfa, Koinierze okrggle do rur, armatury, ksztattek, tacznikéw
I osprzety z oznaczeniem PN, Czed¢ 1: Kotnierze stalowe

| Rury i ztaczki ze stall niestopowe]j do transportu wody 1 innych ptynéw woadnych.
2| Warunki techniczne dostawy

“| Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw

wodnych — Warunki techniczne dostawy

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na Jednostke

| diugosci

°| Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpo2arowa

7| Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czesé 24: Wymagania

szczegblowe. Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

-,a-,-.-

| Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do

cisnieniowej kanalizacji deszczowej | sanitarnej. Palietylen (PE). Czed€ 1:

| Postanowienia ogélne

‘| Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

deszczowej i sanitarnej

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw — Czesé 1: Postanowienia
| ogélne i wymagania

Systemy przewoddw rsurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoscei i Sciekéw (o niskiej { wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcli
budynkéw. Nieplastyfikowany poli{chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyifikacje
rur, ksztaltek i systemu

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadnianfa i kanallzacji. Nieplastyflkowany poli{chlorek

| winylu) {(PVC-U). Czeé¢ 1: Specyfikacie rur, ksztaltek i systemu

.| Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej | sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli{chlorek winylu} (PVC-U), polipropylen (PP} i polietylen (PE). Czg$é 1:

| Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami

niewtazowymi
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: '_:f Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
.| widknem stalowym i zelbetowe

| Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogélne wymagania bezpieczeristwa

: ', Armatura przemysiowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu napgdowego _

Urzadzenia zabezpleczajgce przed nadmlernym ci$nienlem. Czeéé 1: Zawory
i bezpieczeristwa

| Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania j badania przy odbiorze

| Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
| cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespél rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu | plaszcza ostonowego z

0C _‘fi'b;a | Ogrzewnictwo |

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci

z s-;f-; cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoly ze stalowej

| rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu § ptaszcza ostonowego z
polietylenu

7| Sleci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt ztgcza stalowych rur
f"" przewodowych 2z izolacly cieplna z poliuretany | plaszczem ostonowym

cieplownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzeri. Wymagania i badania odbiorcze

/| Wentylaca budynkdw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary

St e
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= Wentylacia budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o© przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymalodei i szczelnodci

2=l Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnlerzy o przekroju kolowym
/| do wentylacji ogélne]

| Wentylacja budynkéw. Procedury badari i metody pomiarowe stosowane podczas

| odbloru instalacji wentylacji § klimatyzacji

:".' Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy
| o przekroju kolowym. Wymiary

_'?ﬂfﬁnﬁazaﬁ?zmﬁﬁ
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20 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych —

oS - || Wymagania wytrzymaloéciowe

~ | Badania odpornoéci ogniowej instalacji uzytkowych. Czgéé 3: Uszczelnienia przejéé
| instalacy]nych

200, ) Kominy. Wymagania ogdlne

- .| Kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych. Czeéé 1: Czeécl skiadowe
- | systemdw kominowych

Kominy. Wymaganla dotyczace komindw metalowych. Cze$é 2: Metalowe kanaly
wewnetrzne | metalowe faczniki
= I Kominy. Kominy metalowe. Metody badari

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czeié 3-2: Wieie, maszty
= | i kominy. Kominy

“ | Atmosfery wybuchowe. Czeéé 0: Urzadzenia. Podstawowe wymagania

-05/| Przemyst naftowy | gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw
| transportowych

el

|| Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
.| Eazowych. Polietylen (PE). Czesé 1: Postanowienia ogdlne

- | Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ciénienie robocze
| rowne 5 bar lub mniejsze. Zaleceniza funkcjonalne
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| Systemy dostawy gazu.
| unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania

" Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne

.| Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdine | badania

Systemy sygnalizacji poZarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze poiarowe

“| Aparatura rozdzlelcza | sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 4-2: Styczniki

i rozruszniki. Péiprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silnikéw pradu

_| przemiennego

| Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$é 21: Wymagania
| szczegilowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
il Ochrona odgromowa, Cze$¢ 1: Zasady ogdine

7| Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Czeéé 1: Wymagania dotyczgce
| elementéw polgczeniowych
. | Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach

.| Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podezas
- || ukladania kabli | rurociaggéw podziemnych

Wyroby do pokryé dachowych i okladzin z metalu. Charakterystyka wyrobdw
2

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

|| Czese 1: Stal
| Plytki | plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja

o stafadci whasnosci uzytkowych | znakowanie

beineczer’sstwa. Ochrona przed skutkami oddziah'!anla cieplnego

| Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé 4-42: Ochrona dla zapewnienia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienfa
bezpleczenstwa. Ochrona przed pradem przeteieniowym

| Prace pod napleciem.

';Z pojemnosciowego do stosowania przy napieciach przemiennych powyiej 1 kv

Wskainiki naplecia. Cze$€¢ 1: Wskainiki typu

L | Instalacje elektryczne nisklego napigcia. Cze$é:l Wymagania podstawowe,
=| ustatanie ogélinych charakterystyk, definicje

' B Instalacle elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-91: Ochrona dia zapewnienia

.~ | bezpieczeristwa. Ochrona przed poraeniem elektrycznym

; nz:'ow* =
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+}| Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-537: Dobdr | montaz wyposaienia
- | elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odlaczanie izolacyjne
| 1aczenie

pﬁz__ nsosiq:f% @g{i’
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Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgsé 5-54: Dobdr | montaz wypasatenta
elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne

/| Instalacje efektryczne niskiego naplecia. Czeéé 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia

| elektrycznego, Instalacje bezpieczeristwa
| Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
|

| Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czeéé: 4-443: Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przed zaburzeniami napleciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.  Ochrona  przed  przejéciowymi  przepieciami

| atmosferycznymi fub faczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czedé 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpleczerstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie
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'_'_' Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé 5-51: Dobér i monta:
| wyposaienia elektrycznego — Postanowienia ogdine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montai wyposaienia
3% elektrycznego. Aparatura rozdzielacza i sterownicza

Baezpieczeristwo maszyn. Wyposaienie elektryczne maszyn. Czeéé 1: Wymagania

] _ogéine.

‘| Bezpieczenstwo maszyn. Odiegloéci bezpleczerstwa uniemoziiwiajace sieganie
||_koriczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

| Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Cze$é 1: Zasady
| projektowania znakéw bezpleczeristwa stosowanych w miejscach pracy i w
_| obszarach uiytecznoici publicznej

| Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczefistwa. Zarejestrowane
/| znaki bezpieczerstwa

| Wylaczniki do urzadzen (CBE)

| Ochrona przed poraieniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
I } urzadzen

;‘%ﬂ Ochrona przed elektrycznodcia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
| i urzadzeri. Wymagania

|| Zastosowanie odwietlenia. Qswietlenie awaryjne

| Zespoly pradotwércze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
~ | tokowym. Czesé 13: Bezpleczeristwo

l Bezpieczeristwo maszyn. Zapobieganie pozarom [ ochrona przed poarami

Bezpieczeﬁstwo maszyn. Ogolne zasady projektowania. Ocena ryzyka i

%}ﬁﬁ*:_ R i ﬁﬂ zmniejszanie ryzyka

fIW-EW?DZ?ﬁWfE-’T_ Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed poraieniem pradem
| elektryeznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeid
| niebezpiecznych czynnych

fEpsaesnane :
,p}}gﬂ?‘sooamml ! Maszyny elekiryczne wirujace. Czeéé 5: Stopnie ochrony zapewniane przez
E{!’ﬂl‘tﬁ.‘-@ﬁﬁf,ﬁﬁﬁﬂ /| rozwiazania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP). Klasyfikacja

- | Oprawki do swietléwek rurowych i zaptonnikéw

| Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe. Czeét 3: Rozdzielnice tablicowe
~ | przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBQO)

| Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdldziafaniu czlowieka 2 maszyng,
oznaczanie |1 Identyfikacja. Identyfikacja zaciskdw urzadzefi | zakoriczer
przewoddw

Oprawy odwietleniowe

“| Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody poéredniczace

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czeié 1: Postanowienia
ogéine

Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$é 1: Wymagsnia ogdlne i
wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS

Przewody elektryczne. Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na
.| napiecie znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (Uo/U). Czesé 1: Wymagania
ogéine




PN-EN 62040-1:2009 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS

PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddw. Opaski przewodéw do instalacii elektrycznych

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 61140:2016-07

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeéci
niebezpiecznych czynnych

PN-I50 3046-1:2009

Silniki spalinowe tlokowe. Osiagi. Czeé¢ 1: Deklaracja mocy, zuiycia paliwa
i aleju smarujacego oraz metody badan. Dodatkowe wymagania dotyczace
silnikéw ogdlnego zastosowania

*) Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukeji -

Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, mogg by¢ stosowane do projektowania
konstrukeji, jeieli obejmujy one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem tej

konstrukcji (stanowig kompletny zestaw norm umoiliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego

rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1981.

3. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy umotliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalne] terenu projektowanej inwestycji.

Zamawiajgcy posiada i udostepni nastepujace dokumenty:

Tabela 6 Wykaz zalgcznikow

——
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T

R—

Plan sytuacyjny

2 Pogladowy schemat technologiczny wysokosprawnej kogeneracii, iejsce wigczenia uktadu

kogeneracyjnego w istniejgcy ukfad kotlowni

3 Rzut i przekroje budynku wysokosprawnej kogeneracji - koncepcja funkcjonalno —

przestrzenna

4 Wykres uporzgdkowany produkeji ciepta

Warunki przylaczenia
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ZALACZNIK NR 4

2 sliniki gazowe po 800 kWe
moc instalacji wody lodowej 240[kW
plerwszy silnik A 23041|GJ
drugl siinik B 17501|GJ
mzem 40542|GJ
kotly gazowe 49014/GJ
razem 89556]GJ
produkcja chiodu 1684,8{GJ
produkcja energii elektrycznej 10443|MWh
czas pracy w mth —n
plerwszy siinik 7414/h
drugi silnik 58401h
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‘ . WROCLAWSKI

* PARK PRZEMYSLOWY

DOZAMEL
www,dozamel.pl \

DOZAMEL Sp. z 0.0, - Zarzadca WPP

www.wpp.wres pl

Wroclaw dn. 13.07.2017

Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych
PROMAT Sp. z o.0.
80 — 210 Chwaszczyno
ul. Ekologiczna 7

zu Yo 1523/ 0% [Aort -6, 1 &
Dotyczy: warunkéw przylaczeniowych

W odpowiedzi na zapytanic TI/TJ/375/2017 podajemy warunki przylaczenia do sieci
DOZAMEL Sp. z 0.0.

1. Sie¢ gazowa — zasilanie z rurociggu dn 200 zasilajgcego istniejgcg kotlownie w budynku
D35; wlaczenie do sieci dn 200 przed istniejgcq stacjg pomiarowsg po stronie operatora sieci
gazowej - PSG Sp. z 0.0.; stacje pomiarows zaprojektowaé w poblizu wpiecia do sieci.
Od stacji pomiarowej do budynku kogeneracji zasilanie prowadzi¢ najpierw w ziemi a
potem po estakadzie cieplowniczej

2. Sie¢ wodociggowa — zasilanie z przylacza wodociagowego do budynku D6

) 3. Siet kanalizacyjna - $cieki odprowadzié¢ do studni kanalizacyjnej.

4. Sieé cieping od budynku kogeneracji do budynku cieplowni prowadzi¢ w calosci na
estakadzie, ktorg nalezy w tym celu rozbudowaé. Dodatkowo wyjécie zasilania sieci z
kotlowni dn 300 na estakadg, istniejace w tej chwili pod droga, przenie$¢ na dobudowana
czesé estakady.

5. Sie¢ elektroenergetyczna (75 kW, 0,4 kV) — wyprowadzi¢ z pola nr 8 rozdzielni gléwnej
kotlowni nn. Pole wyposazy¢ w roziacznik bezpiecznikowy z wkladkami 250 A. Zasilanie
wykona¢ kablem YKY5x 70. Lini¢ poprowadzi¢ po estakadzie.

i

DOZAMEL Sp. 2 o.0., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw | Sekretariat Zarzadu: tel. +48 71 356 57 01, fax +48 71 355 12 18, e-mail: sekretariat@dozamel.pl
Biura Marketingu | Zarzdzania Relaciami z Xilentem: 1al. +48 71 356 55 56, e-mzll: wpp@wpp.wroc p!
KRS: 0000085139 53d Rejonowy dla Wroclawia-Fabryczne] Vi Wydzlat Gospadarczy KRS
NIP: P B9E0001014 [ REGON: 931085872 | Konta: PKO BP S.A_ nr 22 1020 5226 0000 6702 0166 5199 | Kapital zakladowy: 49 000 000 ttotych




6. Miejsca przylaczenia do sieci gazowej, wodnej i kanalizacji oraz przebieg sieci i

dodatkowej estakady zaznaczono na zalgczonym planie,

Z powazaniem

FROKURBRENT
CDYREICTOR
fadu Infrestruktur

: P
f.-(f__ _.~"lan Litwin

Sprawe prowadzi Grzegorz Bylica tel 713565007, Leszek Kurzawski 713565164,
r\}\ L\,‘e_'——
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